

Initialisierung Konzept Realisierung Einführung

STEUERUNG Projektsteuerung Initialisierung beauftragen und steuern Projektinitialisierungsauftrag Auftraggeber		STEUERUNG Projekt steuern QS- und Risikobericht, Projektentscheid Steuerung Auftraggeber		STEUERUNG Projekt steuern QS- und Risikobericht, Projektentscheid Steuerung Auftraggeber		STEUERUNG Projekt steuern QS- und Risikobericht, Projektentscheid Steuerung Auftraggeber	
Entscheid zur Projektfreigabe treffen Checkliste, Projektauftrag, Projektentscheid Steuerung Auftraggeber		Entscheid zur Phasenfreigabe treffen Checkliste, QS- und Risikobericht, Projektentscheid Steuerung Auftraggeber		Entscheid zur Phasenfreigabe treffen Checkliste, QS- und Risikobericht, Projektentscheid Steuerung Auftraggeber		Entscheid zum Projektabschluss treffen Checkliste, QS- und Risikobericht, Projektentscheid Steuerung Auftraggeber	

FÜHRUNG

Projektführung Initialisierung führen und kontrollieren Arbeitsauftrag, Protokoll, Projektstatusbericht, Stakeholderliste Projektleiter		Projekt führen und kontrollieren Projektmanagementplan, Arbeitsauftrag, Projektstatusbericht, Protokoll Projektleiter					
Entscheid zur Variantenwahl treffen Checkliste, Projektentscheid Führung/Ausführung Projektleiter		Leistungen vereinbaren und steuern Offertanfrage, Evaluationsbericht, Vereinbarung Projektleiter					
Projektauftrag erarbeiten Projektmanagementplan, Projektauftrag Projektleiter		Probleme behandeln und Erfahrungen nutzen Projekterfahrungen Projektleiter					
		Stakeholdermanagement und Kommunikation führen Projektmanagementplan, Stakeholderliste Projektleiter					
		Qualitätssicherung führen Projektmanagementplan, Prüfprotokoll Projektleiter					
		Risiken managen Projektmanagementplan, Projektstatusbericht Projektleiter					
		Änderungsmanagement führen Projektmanagementplan, Änderungsantrag, Änderungsstatusliste Projektleiter					
		Phasenfreigabe vorbereiten Projektmanagementplan, Projektstatusbericht, Phasenbericht Projektleiter		Phasenfreigabe vorbereiten Projektmanagementplan, Projektstatusbericht, Phasenbericht Projektleiter		Projektabschluss vorbereiten Projekterfahrungen, Projektschlussbeurteilung Projektleiter	

AUSFÜHRUNG

Projektgrundlagen Studie erarbeiten Studie Projektleiter		Einführungsorganisation Einführungskonzept erarbeiten Einführungskonzept Projektleiter					
Analyse der Rechtsgrundlagen erarbeiten Rechtsgrundlagenanalyse Projektleiter				Einführung vorbereiten Einführungsmassnahmen und -organisation realisiert Projektleiter		Einführung durchführen Einführungsmassnahmen durchgeführt Projektleiter	
Schutzbedarfsanalyse erarbeiten Schutzbedarfsanalyse ISDS-Verantwortlicher				Entscheid zur Vorabnahme treffen Abnahmeprotokoll, Checkliste, Projektentscheid Führung/Ausf. Projektleiter		Entscheid zur Betriebsaufnahme treffen Checkliste, Projektentscheid Steuerung Auftraggeber	
Notwendigkeit zur Vorabkontrolle Datenschutz prüfen Checkliste Vorabkontrolle Projektleiter						Entscheid zur Abnahme treffen Abnahmeprotokoll, Checkliste, Projektentscheid Führung/Ausf. Projektleiter	

Geschäftsorganisation Geschäftsorganisationskonzept erarbeiten Geschäftsorganisationskonzept Business Analyst		Geschäftsorganisation realisieren Prozessbesch., Organisationsbesch., Organisation umgesetzt Business Analyst		Geschäftsorganisation aktivieren Geschäftsorganisation aktiviert Business Analyst	
---	--	--	--	--	--

Produkt Produktkonzept erarbeiten Produktkonzept Business Analyst		Produkt realisieren Produkt realisiert, Produktdokumentation, Anwendungshandb. Entwickler		Produkt aktivieren Produkt aktiviert Entwickler	
---	--	--	--	--	--

Konzept (Bei Bedarf auch in anderen Phasen)

Beschaffung Beschaffungsplan erarbeiten Projektmanagementplan Projektleiter
Ausschreibung erarbeiten Ausschreibungsunterlagen Projektleiter
Entscheid zur Ausschreibung treffen Checkliste, Projektentscheid Steuerung Auftraggeber
Ausschreibung durchführen Ausschreibungsunterlagen, Angebot Projektleiter
Angebote bewerten Evaluationsbericht, Protokoll Projektleiter
Entscheid zum Zuschlag treffen Publikation, Checkliste, Projektentscheid Steuerung Auftraggeber
Vereinbarung erarbeiten Vereinbarung Projektleiter

Entwicklung agil Entscheid zur agilen Entwicklung mit SCRUM treffen Checkliste, Projektentscheid Führung/Ausführung Projektleiter
SCRUM einführen Projektmanagementplan Projektleiter
Product Backlog führen Product Backlog Projektleiter
Releaseplan erarbeiten Releaseplan Entwickler
Sprints durchführen Sprint Backlog, Inkrement, Protokoll Entwickler

IT-System Systemkonzept erarbeiten Situationsanal., Systemanfor., Detailstudie, Systemarchitekt. IT-Architekt
Prototyp realisieren Prototyp realisiert, Prototyp-Dokumentation Entwickler
Integrationskonzept erarbeiten Integrationskonzept IT-Architekt
Entscheid zur Systemarchitektur treffen Checkliste, Projektentscheid Führung/Ausführung Projektleiter

IT-Betrieb Betriebskonzept erarbeiten Betriebskonzept, Vereinbarung Betriebsverantwortlicher
Betrieb realisieren Betriebsinfrastruktur/-organisation realisiert, Betriebshandbuch Betriebsverantwortlicher
System in Betrieb integrieren System integriert, Betriebshandbuch Betriebsverantwortlicher

IT-Migration Migrationskonzept erarbeiten Migrationskonzept IT-Architekt
Migrationsverfahren realisieren Detailspezifikation, Migrationsverfahren Entwickler
Migration durchführen Migration durchgeführt Entwickler
Entscheid zur Abnahme der Migration treffen Abnahmeprotokoll, Checkliste, Projektentscheid Führung/Ausf. Projektleiter
Altsystem ausser Betrieb setzen Altsystem abgebaut IT-Architekt

Testen Testkonzept erarbeiten Testkonzept Testverantwortlicher
Testinfrastruktur realisieren Testsystem, Testdaten Betriebsverantwortlicher
Test durchführen Testprotokoll, Testkonzept Testverantwortlicher
Testkonzept und -infrastruktur überführen Protokoll Testverantwortlicher

Informationssicherheit und Datenschutz ISDS Vorabkontrolle Datenschutz durchführen * Empfehlung der Aufsichtsstelle Datenschutz Projektleiter
ISDS-Konzept erstellen ISDS-Konzept ISDS-Verantwortlicher
ISDS-Konzept umsetzen ISDS-Massnahmen, ISDS-Konzept Projektleiter
ISDS-Konzept überführen Checkliste, ISDS-Konzept ISDS-Verantwortlicher
Entscheid zum ISDS-Konzept treffen Checkliste, Projektentscheid Führung/Ausführung Projektleiter

* Kann sowohl in der Phase "Initialisierung" als auch in der Phase "Konzept" stattfinden.