



Sanierung Ribigasse

Info-Flyer Nr. 6

Sehr geehrte Anwohnerinnen und Anwohner
Sehr geehrte Gewerbetreibende

Die Baustelle wurde in fünf Bauphasen unterteilt (siehe Rückseite). In den Bauphasen 1 bis 3 wird der Ersatz der Bachmauer und die Strassensanierung Ribigasse ausgeführt, bei Bauphase 4 handelt es sich um Instandstellungsarbeiten an der Bachsohle. Die Bauphase 5 beinhaltet den Deckbelagseinbau in der Ribigasse.

Bauphase 1

Die Bauarbeiten sind bis auf den Deckbelagseinbau (Feinbelag) abgeschlossen.

Der Deckbelagseinbau wird voraussichtlich im Sommer 2019 erfolgen, anschliessend werden die Markierung der Parkfelder ergänzt.

Die Parkplätze entlang der Liegenschaften Nr. 1, 3 und 3a können trotz fehlender Markierung wieder benutzt werden.

Bauphase 2 (ab 12. Februar 2019 – 31. Mai 2019)

Zurzeit werden die Unterfangungen des bestehenden Brückenfundamentes und der westlichen Bachmauer entlang der Parzelle 138 erstellt.

Für diese Bauphase 2B ist eine Bauzeit von ca. 3 Wochen geplant (Bauzeit ist stark witterungsabhängig).

Sperrung Brücken (ab 13. Mai 2019 – 31. Mai 2019)

Für die Bauarbeiten im Bereich der Kirchgassbrücke bis Neuwegbrücke (Bauphase 2B) wird die Kirchgassbrücke für den Durchgangs- und Fussgängerverkehr gesperrt.

Wichtiger Hinweis zum bestehenden Strassenareal

Für die Ver- und Entsorgung der Baustelle ist es wichtig, dass die bestehenden Strassenareale (Kirchgasse/Ribigasse) für Lastwagen zugänglich und die nötige Durchfahrtsbreite von min. 3.50 m vorhanden ist.

Wichtiger Hinweis für Gewerbe/Anwohner

Die Ribigasse bleibt bis auf weiteres von der Hauptstrasse bis zur Kirchgasse für den Durchgangsverkehr gesperrt. Es ist darauf zu achten, dass Anlieferungen mit kleinen Lastwagen erfolgen.

Die Fussgängerverbindung zu den Liegenschaften wird weiterhin gewährleistet.

Für die Parkplätze die weiterhin durch die Bauarbeiten beansprucht werden, stellt die Gemeinde Hölstein den direkt Betroffenen, Ersatzparkplätze bei der evangelisch-reformierten Kirche zur Verfügung. Die entsprechenden Parkkarten sind auf der Gemeindeverwaltung zu beziehen.

Im Namen der Gemeinde Hölstein bitten wir Sie höflich um Kenntnisnahme und um das nötige Verständnis für die anstehenden Bauarbeiten.

Die Bauleitung
Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG

Weitere Informationen über das Bauvorhaben sind abrufbar unter: www.hölstein.ch ► Aktuelle Mitteilungen

Zuständig für die Baustelle:

Gemeinde Hölstein

Bauabteilung
Christine Bürgin 061 956 90 00

Projektingenieur und Gesamtbauleitung

Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG
Marco Schwob (Gesamtleitung) 061 935 10 57
Irene Heinimann (örtliche Bauleitung) 061 935 10 58


Bauunternehmung

ARGE Ribigasse, Tozzo AG / Verna AG
Luzi Nägelin (Bauführer Tiefbau) 061 635 93 61
Patrick Morand (Bauführer Hochbau) 061 975 90 10

Sanierung Ribigasse Bauphasen

Übersicht Bauphasen

Hinweis: Kranstandorte können sich aufgrund des Bauablaufes ändern



Aktuelle Bauphase 2B

