

Bau- und Umweltschutzdirektion des Kantons Basel-Landschaft

Kostenübersicht zu Abrechnungen über Bau- und weitere Verpflichtungskredite / Abrechnungsperiode Januar 1998 - Dezember 1998

Investitionsrechnung / Verpflichtungskredite							Abrechnungsteil									
Konto	Objekt	Krediterteilung LR-Beschluss Nr./Datum	Kredit nominal Basis LRB Fr.	Teuerung		Endkredit real inkl. Teuerung A + B Fr.	Gesamtkosten inkl. Teuerung Fr.	Abweichung nominal gegenüber Kredit Preis- basis LRB Fr.	Abweichungen real		Beiträge Dritter		Beleg Entscheid Nr./Datum	Bauzeit in Monaten	Datum der Fertigstellung	Lauf- Nr.
				A Indexteue- rung bis Bauausschr. Fr.	B ausgew. Teuerung wrd. Bauzeit Fr.				gegenüber Endkredit Fr.	in % Endkredit	Bezeichnung	Betrag Fr.				
2312.701.10-004	Allgemeines Bauprojekt der T2 von Anschluss Liestal N2 bis Anschluss Liestal Zentrum	2385/08.11.82	900.000	0	0	900.000	891.654	-8.346	-8.346	-0,93%	-	-	100/18.3.98	24 Mt. 1997-1998	1998	1
2312.701.20-004	Umweltverträglichkeitsprüfung für die T2, Abschnitt N2-Anschluss Liestal bis Anschluss Liestal Zentrum Erstellung eines Modells Projekt T2	3462/18.05.87	400.000	0	0	400.000	454.513	54.513	54.513	13,63%	-	-				
			250.000	0	0	250.000	-	-250.000	-250.000	-100,00%	-	-				
2312.701.10-006	Strassennetzplan der Region Ergolzthal-West und Rheintal; Planungskredit	2567/25.10.78	400.000	0	0	400.000	209.237	-190.763	-190.763	-47,69%	-	-	338/22.06.98	-	-	2
2312.701.10-113	Verkehrsplanung unteres Ergolzthal; Planungskredit	1159/21.01.98	2.000.000	20.000	0	2.020.000	1.494.212	-505.788	-525.788	-26,03%	-	-	99/18.03.98	8 Mt.	Feb. 1994	3
2312.701.20-101	Projekte Ausbau Waldenburgerbahn in Holstein und Oberdorf; Korrektion Hauptstrasse/Bennwilerstrasse	s.Entscheid	9.100.000	0	1.169.362	10.269.362	11.080.687	1.980.687	811.325	7,90%	Bund TZG	1.940.000	362/10.12.98	s. Entscheid	Juli 1997	4
2317.701.40-005		Ausbau Waldenburgerbahn		7.500.000	0	790.388	8.290.388	8.729.596	1.229.596	439.208	5,30%	Subv. EBG Bund TZG Gemeinden	506.250 2.330.000 656.670			

Investitionsrechnung / Verpflichtungskredite						Abrechnungsteil										
Konto	Objekt	Krediterteilung LR-Beschluss Nr./Datum	Kredit nominal Basis LRB Fr.	Teuerung		Endkredit real inkl. Teuerung A + B Fr.	Gesamtkosten inkl. Teuerung Fr.	Abweichung nominal gegenüber Kredit Preis- basis LRB Fr.	Abweichungen real		Beiträge Dritter		Beleg Entscheid Nr./Datum	Bauzeit in Monaten	Datum der Fertigstellung	Lauf- Nr.
				A Indexteue- rung bis Bauausschr. Fr.	B ausgew. Teuerung wrđ. Bauzeit Fr.				gegenüber Endkredit Fr.	in % Endkredit	Bezeichnung	Betrag Fr.				
2312.701.20-103	Münchenstein; Korrektion der Loogstrasse	1348/29.08.89	1.500.000	232.500	25.407	1.757.907	1.905.220	405.220	147.313	8,38%	SBB	450.000	674/11.12.98	Strassenb. 24 Mt. Sept.95-Sept.97 Brückenb.10 Mt. März 95-Dez.95	Sept. 1997	5
2312.701.20-108	Diegten; Korrektion Hauptstrasse Mitteldiegten-Oberdiegten	2718/22.05.91	6.500.000	860	0	6.500.860	5.621.866	-878.134	-878.994	-13,52%	-	-	672/11.12.98	Los 1 / 22 Mt. Okt.94 - Aug. 96	Aug. 1996	6
2316.701.90-013	Ausbau des Diegterbaches im Teilstück Schlossbrücke/Sägebrücke		2.500.000	0	0	2.500.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-100,00%				Los 2 / 12 Mt. Aug.96-Sept.97	Aug. 1997	
2312.701.20-121	Wahlen; Gehweg und Ausbau der Grindelstrasse im Abschnitt Peters- platz bis Grotte	2018/26.05.94	2.440.000	19.520	27.833	2.487.353	2.580.656	140.656	93.303	3,75%	-	-	673/11.12.98	Los 1 / 18 Mt. Mai 95-Okt. 96 Los 2 / 11 Mt. Nov.96 - Sept.97	Okt. 1996 Sept. 1997	7
2341.501.51-047	Pro Rheno Betriebs AG, Basel Erweiterung der Rauchgasreinigung	1670/06.12.93	2.080.000	0	0	2.080.000	1.196.138	-883.862	-883.862	-42,49%	Bund	177.750	340/19.06.98	Dez. 1994 - Jan. 1997	Jan. 1997	8
2347.701.51-048	Arboldswil; Ausbau Abwasserreini- gungsanlage	1495/06.09.93	2.400.000	0	0	2.400.000	1.598.763	-801.237	-801.237	-33,38%	Bund	253.345	387/09.07.98	12 Mt.	April 1997	9
2355.318.20-4	Reptilien-Inventar beider Basel	1553/18.10.93	430.000	0	7.260	437.260	418.326	-11.674	-18.934	-4,33%	Bund Kanton BS	122.830 72.025	701/22.12.98	1994 - 1996	1996	10

Investitionsrechnung / Verpflichtungskredite						Abrechnungsteil										
Konto	Objekt	Krediterteilung LR-Beschluss Nr./Datum	Kredit nominal Basis LRB Fr.	Teuerung		Endkredit real inkl. Teuerung A + B Fr.	Gesamtkosten inkl. Teuerung Fr.	Abweichung nominal gegenüber Kredit Preis- basis LRB Fr.	Abweichungen real		Beiträge Dritter		Beleg Entscheid Nr./Datum	Bauzeit in Monaten	Datum der Fertigstellung	Lauf- Nr.
				A Indexteue- rung bis Bauausschr.	B ausgew. Teuerung wrđ. Bauzeit Fr.				gegenüber Endkredit Fr.	in % Endkredit	Bezeichnung	Betrag Fr.				
2725.765.40-001 (2320.765.40-144)	Volkswirtschafts- u. Sanitätsdirektion	609/13.06.88	1.766.000	0	0	1.766.000	1.766.000	0	0	0,00%			765/22.09.98	1998/99	13.11.1989	11
	Oberwil; Investitionsbeiträge an das Wohn- und Beschäftigungsheim "Im Rebgarten" für geistig- und mehrfachbehinderte Erwachsene															
2725.765.40-003	Investitionsbeiträge an Wohnheim und Beschäftigungsstätte "Räbhof" in Lausen zugunsten der Stiftung Basel-Olsberg für Behinderte mit Sitz in Lausen	1289/22.04.93	2.106.000	0	27.878	2.133.878	2.133.878	0	0	0,00%			766/22.09.98	2.11.1992 - 30.5.1995	30.5.1995	12
2605.318.80-3	Justiz-, Polizei- und Militärdirektion	1308/03.05.93	7.193.000	0	0	7.193.000	7.376.065	183.065	183.065	2,55%	-	-	98/1106	-	1993	13
	Einsatz der Informatik bei der Kantons-polizei Basel-Landschaft															
2640.506.70-000	Nachrüstung des Chemiewehrstütz-punktes Basel-Landschaft	2589/18.03.91	2.000.000	287.076	0	2.287.076	2.141.050	141.050	-146.026	-6,38%	Bund	147'401	17.12.98	Verfügung vom 17.12.98	1993	14
2527.319.70-1 2503.319.71-2 2527.302.10-1	Erziehungs- und Kulturdirektion	870/15.12.88	730.000	0	0	730.000	732.208	2.208	2.208	0,30%	-	-	4.9.1998	1989 - 1992	1992	15
	Wirtschaftskunde für die progymnasiale Abteilung der Sekundarschule															
2528.301.20 - 2528.318.80	Einführung des Informatik-Unterrichtes an der Oberstufe der Volksschule	412/10.03.88	2.600.000	0	0	2.600.000	2.464.058	-135.942	-135.942	-5,23%	-	-	4.9.1988	1988 - 1991	1991	16

Investitionsrechnung / Verpflichtungskredite						Abrechnungsteil										
Konto	Objekt	Krediterteilung LR-Beschluss Nr./Datum	Kredit nominal Basis LRB Fr.	Teuerung		Endkredit real inkl. Teuerung A + B Fr.	Gesamtkosten inkl. Teuerung Fr.	Abweichung nominal gegenüber Kredit Preis- basis LRB Fr.	Abweichungen real		Beiträge Dritter		Beleg Entscheid Nr./Datum	Bauzeit in Monaten	Datum der Fertigstellung	Lauf- Nr.
				A Indexteue- rung bis Bauausschr. Fr.	B ausgew. Teuerung wrđ. Bauzeit Fr.				gegenüber Endkredit Fr.	in % Endkredit	Bezeichnung	Betrag Fr.				
2128.706.50-003	Finanz- und Kirchendirektion	2574/18.03.91	8.288.000	0	0	8.288.000	7.447.893	-840.107	-840.107	-10,14%	-	-	Entscheid vom 19.10.1998	1991 - 1992	1992	17
	Erneuerung der EDV-Anlage des kantonalen Rechenzentrums															
2170.304.10	"Gezielte Beteiligung des Kantons am Altersrückkauf neu eintretender Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter"	1764/15.03.90	1.000.000	0	0	1.000.000	155.824	-844.176	-844.176	-84,42%	-	-	Entscheid vom 3.9.1998	1990 - 1991	1991	18