

## Bau- und Umweltschutzdirektion des Kantons Basel-Landschaft

## Kostenübersicht zu Abrechnungen über Bau- und weitere Verpflichtungskredite / Abrechnungsperiode Juni 2000 - Juli 2001

Investitionsrechnung / Verpflichtungskredite							Abrechnungsteil									
Konto	Objekt	Krediterteilung LR-Beschluss Nr./Datum	Kredit nominal Basis LRB  Fr.	Teuerung		Endkredit real inkl. Teuerung A + B  Fr.	Gesamtkosten inkl. Teuerung  Fr.	Abweichung nominal gegenüber Kredit Preis- basis LRB  Fr.	Abweichungen real		Beiträge Dritter		Beleg  Entscheid Nr./Datum	Bauzeit in Monaten	Datum der Fertigstellung	Lauf- Nr.
				A Indexteue- rung bis Bauausschr.  Fr.	B ausgew. Teuerung wrd. Bauzeit  Fr.				gegenüber Endkredit  Fr.	in % Endkredit	Bezeichnung	Betrag  Fr.				
2312.501.10-084	Strassenbauten im Birstal Kredit für Projektierungsarbeiten	Nr 1469 v. 25.8.69	1'500'000	0	0	1'500'000	1'484'040	-15'960	-15'960	-1.06%	-	-	399/03.10.00	1982 - 2000	2000	1
2316.701.90-008	Hochwasserschutz des Dorfkerns in der Gemeinde Rümelingen	Nr. 2131 v. 12.11.94	4'467'000	71'472	18'365	4'556'837	4'756'044	289'044	199'207	4.37%	Bund Gemeinde	1'045'733 205'776	397/17.05.01	Mai 1995 - Oktober 1998	Oktober 1998	2
2320.503.30-186	Ausbau Mediothek und Teilsanierung Gymnasium Münchenstein	Nr. 977 v. 26.06.97	5'775'000	-56'172	0	5'718'828	4'747'462	-1'027'538	-971'366	-16.99%	Bund BGV	350'663 11'196	288/12.06.01	14 Mt. Juni 98 - Aug. 99	7. August 1999	3
2320.503.30-187	Dachsanierung und Aussenrenovation Weiher Schloss Bottmingen	Nr 865 v. 15.05.97	3'070'000	-46'403	0	3'023'597	2'919'502	-150'498	-104'095	-3.44%	BGV	1'505	289/12.06.01	20 Mt. Jan. 98 - Aug. 99	August 1999	4
2320.503.30-193	Umbau und Erweiterung Polizeistützpunkt N2, Sissach	Nr. 368 v. 29.04.96	3'400'000	-30'600	0	3'369'400	3'268'709	-131'291	-100'691	-2.99%	ASTRA	1'774'287	290/12.06.01	12 Mt. Sept. 96 - Sept. 97	September 1997	5
2320.503.30-195	Ausbau Notfallstation Kantonsspital Bruderholz	Nr. 644 v. 28.11.96	10'500'000 -170'000 10'330'000	-157'967 0	0 0	10'342'033 (170'000) 10'172'033	10'200'364	-129'636	28'331	0.28%	BGV	1'411	291/12.06.01	16 Mt. Sept. 97 - Jan. 99	21. Januar 1999	6
2320.503.30-222	Universitäts-Kinderspital beider Basel Baumassnahmen im Kinderspital Bruderholz	Nr. 1713 v. 16.12.98	6'200'000	59'732	0	6'259'732	6'162'544	-37'456	-97'188	-1.55%	-	-	366/26.7.01	Jan. 99 - April 00	April 2000	7

Investitionsrechnung / Verpflichtungskredite							Abrechnungsteil									
Konto	Objekt	Krediterteilung LR-Beschluss Nr./Datum	Kredit nominal Basis LRB  Fr.	Teuerung		Endkredit real inkl. Teuerung A + B  Fr.	Gesamtkosten inkl. Teuerung  Fr.	Abweichung nominal gegenüber Kredit Preis- basis LRB  Fr.	Abweichungen real		Beiträge Dritter		Beleg  Entscheid Nr./Datum	Bauzeit in Monaten	Datum der Fertigstellung	Lauf- Nr.
				A Indexteue- rung bis Bauausschr.  Fr.	B ausgew. Teuerung wrd. Bauzeit  Fr.				gegenüber Endkredit  Fr.	in % Endkredit	Bezeichnung	Betrag  Fr.				
2320.703.30-148 2320.660.00-148	Erweiterung Fernheizwerk Liestal mit einer Blockheizkraftwerk-Anlage für Erdgas- und Deponiegasbetrieb; Massnahmen an der bestehenden Kesselanlage, Einbau eines zentralen Leitsystems und Sanierung von 17 Wärmebezügerstationen in kantonalen Gemeinden	Nr. 421 v. 13.01.92	22'000'000	-333'319	171'228	21'837'909	20'522'636	-1'477'364	-1'315'273	-6.02%	Bund	400'000	302/14.06.01	Mai 93 - Sept. 95	September 1995	8
2320.703.30-176	2. Sanierungs- und Ausbaustufe der Arbeitserziehungsanstalt Arxhof, Niederdorf	Nr. 1988 v. 16.05.94	7'410'000	-24'548	0	7'385'452	7'322'780	-87'220	-62'672	-0.85%	Bund BGV	2'791'620 7'855	256/28.05.01	Juni 1995 - Februar 1998	Februar 1998	9
2320.703.30-184 2355.318.20-5	Erwerb und Instandstellung von Schloss Wildenstein in Bubendorf/ Lampenberg und Erhaltung und Pflege der Landschaft Wildenstein	Nr. 2001 v. 16.5.94	20'620'000	25'435	5'003	20'650'438	20'352'402	-267'598	-298'036	-1.44%	Bund BGV	1'451'755 18'154	257/28.05.01	Juli 1994 - Mai 1998	Mai 1998	10
2320.703.30-197	Beschaffung und Installation MIR-Gerät am Kantonsspital Bruderholz	Nr. 1177 v. 10.12.97	1'650'000	-5'100	0	1'644'900	1'669'559	19'559	24'659	1.50%	BGV	205	258/28.05.01	8 Mt. Juni 98 - Jan. 99	18. Januar 1999	11
2331.318.20-000	Massnahmenplan Abfallvermeidung	Nr. 2091 v. 23.06.94	500'000	0	0	500'000	619'126	119'126	119'126	23.83%	Bund Diverse	20'000 104'125	44/23.05.01	5 1/2 Jahre 1994 - 2000	Ende 2000	12
2341.701.52-106	Bau des Verbindungskanal Abwasserreinigungsanlage Ergolz 2 bis Abwasserreinigungsanlage Rhein in den Gemeinden Füllinsdorf, Augst und Pratteln (ohne Ausbau Abwasserpumpwerk) minus massgebender Kredit	Nr. 2420 v. 03.12.90	12'400'000	553'750	83'875	13'037'625	10'519'728	-1'292'225	-1'929'850	-15.50%	Bund Gemeinden	1'921'085 363'358	248/22.05.01	5 Jahre Juli 91 - März 96	März 1996	13

Investitionsrechnung / Verpflichtungskredite							Abrechnungsteil									
Konto	Objekt	Krediterteilung LR-Beschluss Nr./Datum	Kredit nominal Basis LRB  Fr.	Teuerung		Endkredit real inkl. Teuerung A + B  Fr.	Gesamtkosten inkl. Teuerung  Fr.	Abweichung nominal gegenüber Kredit Preis- basis LRB  Fr.	Abweichungen real		Beiträge Dritter		Beleg  Entscheid Nr./Datum	Bauzeit in Monaten	Datum der Fertigstellung	Lauf- Nr.
				A Indexteue- rung bis Bauausschr.  Fr.	B ausgew. Teuerung wrd. Bauzeit  Fr.				gegenüber Endkredit  Fr.	in % Endkredit	Bezeichnung	Betrag  Fr.				
2342.701.52-105	Abwassersanierung im Teileinzugsgebiet der Ergolz, Gemeinde Rothenfluh inkl. Säge Rothenfluh (ohne Mischwasserentsorgungskanal Ormalingen)	Nr. 1253 v. 21.06.89	2'566'677	0	0	2'566'677	2'374'803	-191'874	-191'874	-7.48%	Bund	650'016	247/22.05.01	7 Jahre Juni 91 - Juni 98	Juni 1998	14
2343.701.60-012	Ausbau der Reaktoretappe 5 der Deponieanlage Elbisgraben in den Gemeinden Füllinsdorf und Liestal	Nr. 422 v. 13.01.92	1'900'000	-62'223	3'077	1'840'854	1'955'980	55'980	115'126	6.25%	-	-	246/22.05.01	6 Jahre März 92 - Sept. 98	September 1998	15
2357.764.00-066	Ersatz der Siemens-Triebmotoren für die Gelenktriebwagen Be 4/6 bzw. Be 4/8 (201-266) der Tramlinien 10/11	Nr. 802 v. 17.06.92	5'038'800	360'313	0	5'399'113	5'558'320	519'520	159'207	2.95%	Bund Kantone BS/BLT Zinsen SpK	1'610'000 1'009'600 208'671 310'849	238/16.05.01	4 Jahre Dez. 92 - Dez. 96	Dezember 1996	16
2357.764.00-058	Ersatz des veralteten und Aufstockung des neuen Rollmaterialbestandes der Waldenburgerbahn AG	Nr. 2226 v. 18.10.90	20'000'000	1'352'911	0	21'352'911	21'292'642	1'292'642	-60'269	-0.28%	Bund Ver. I. + II. Gemeinden WB Zinsen SpK	5'354'958 444'071 1'535'941 580'868 136'797	214/30.04.01	12 Mt. Jan. 91 - Dez. 92	Dezember 1992	17
2357.764.00-070	Erweiterung des Platzangebotes auf der BLT-Linie 11 (Aesch - Basel/Aeschenplatz)	1394 v. 24.05.93	13'000'000	160'117	0	13'160'117	13'138'772	138'772	-21'345	-0.16%	Bund BLT Zinsen SpK	1'547'000 11'435 127'337	237/16.5.01	1 1/2 Jahre April 94 - Dez. 95	Dezember 1995	18
2420.506.50-001	<b>Justiz-, Polizei- und Militärdirektion</b>	1590 v. 28.11.93	17'350'094	0	0	17'350'094	17'347'693	-2'401	-2'401	-0.01%	-	3. Juli 2000	6 Jahre 1994 - 2000			
	Erneuerung und Ersatz der Telekommunikation der Polizei Basel-Landschaft															

Investitionsrechnung / Verpflichtungskredite							Abrechnungsteil									
Konto	Objekt	Krediterteilung LR-Beschluss Nr./Datum	Kredit nominal Basis LRB  Fr.	Teuerung		Endkredit real inkl. Teuerung A + B  Fr.	Gesamtkosten inkl. Teuerung  Fr.	Abweichung nominal gegenüber Kredit Preis- basis LRB  Fr.	Abweichungen real		Beiträge Dritter		Beleg  Entscheid Nr./Datum	Bauzeit in Monaten	Datum der Fertigstellung	Lauf- Nr.
				A Indexteue- rung bis Bauausschr.  Fr.	B ausgew. Teuerung wrd. Bauzeit  Fr.				gegenüber Endkredit  Fr.	in % Endkredit	Bezeichnung	Betrag  Fr.				
2573.318.90-2 (neur: 318.20)	<b>Erziehungs- und Kulturdirektion</b>	1034 v. 09.03.89	438'600	0	0	438'600	435'803	-2'797	-2'797	-0.64%	SNF	324'600	17. Juni 2000	3 Jahre 1989 - 1992	Ende 1992	20
	Archäologische Schwerpunkte in Augusta Raurica															
2243.318.20-100 alt: 3000.318.20-3	<b>Volkswirtschafts- und Sanitätsdirektion</b>	1596 v. 28.10.93	450'000	0	0	450'000	417'417	-32'583	-32'583	-7.24%	-	-	193/21.09.00	4 Jahre 1994 - 1998	1998	21
	Verwaltungskosten für die Abgeltung ökologischer Ausgleichsflächen 1994 - 1998															
2243.318.20-4	Bodenkartierung landwirtschaftlicher Nutzflächen	2230 v. 31.10.94	1'530'000	0	0	1'530'000	1'487'390	-42'610	-42'610	-2.78%	-	-	101/13.01.01	4 Jahre 1995 - 1999	1999	22
2243.365.60-404	Unterstützung des Viehabsatzes	2370 v. 16.01.95	1'000'000	0	0	1'000'000	1'020'518	20'518	20'518	2.05%	Bund	17'975	24. Juli 2000	4 Jahre 1995 - 1998	1998	23
2250.501.90-999 (14937)	Projektierung eines Entwässerungs- und Havarieystems für den Auhafen Muttlenz	98/209	1'115'000	0	0	1'115'000	1'133'802	18'802	18'802	1.69%	-	-	222/14.12.00	3 Jahre 1996 - 1999	1999	24