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VAGS-Status-Tabelle, INTERN                                                                                                                           Stand: 20. August 2020
	Nr.
	Name
	Direk-
tion
	VAGS-Start
	Initialisierungs-Phase

Stand / Bemerkungen
	Konzept-
Phase

Stand / Bemerkungen
	VAGS-Ende

Stand / Bemerkungen
	Inkrafttreten



	
	
	
	
	LAUFENDE (abgeschlossene) VAGS PROJEKTE
	
	
	

	V-1
	Raumplanung
	BUD
	RRB vom 27.9.2016
	Abgeschlossen am 16.10.2017 durch Projekt-Auschuss
	Abgeschlossen durch Landratsvorlage vom 22.1.2019
	Landratsbeschluss vom 12. Dezember 2019 
	
1.4.2020 (SGS 400)

	V-2
	Wasser
	BUD
	ProSa-Sitzung vom 15.1.2018 /
12.11.2018
	
	
	
	

	V-3
	Restfinanzierung Pflege nach EG KVG
	VGD
	ProSa-Sitzung vom 15.1.2018 /
12.11.2018
	Unterschriebener
Projekt-Auftrag vom 30.11.2018
	
	
	

	V-4
	Berufsauftrag Lehrpersonen
	BKSD
	ProSa-Sitzung vom 15.1.2018
	Unterschriebener
Projekt-Init-Auftrag vom 15.3./23.4.2018
	Unterschriebener Projekt-Auftrag vom 4.11.2019
	
	vorgesehen am
1.8.2020

	V-5
	Führungsstrukturen Primarschule und Musikschule
	BKSD
	ProSa-Sitzung vom 15.1.2018
	Unterschriebener
Projekt-Init-Auftrag vom 15.3./23.4.2018
	
	
	

	V-6
	Methode Festsetzung Pflegenormkosten stationär
	VGD
	ProSa-Sitzung vom 15.1.2018
	-
	Unterschriebener
Projekt-Auftrag vom 16.1.2018
	Durch Antrag an RR am 7.11.2018; ProSa-Sitzung vom 12.11.2018
	
1.1.2019

	V-7
	Zentrale Assessementcenter für vorl. Aufgenommene und Flüchtlinge (VA/Flü)
	FKD
	ProSa-Sitzung vom 16.4.2018
	Unterschriebener Projekt-Init-Auftrag vom 6.7./15.8.2018
	Unterschriebener Projekt-Auftrag vom 6.7./15.8.2018.
Änderung kAV seit 1.1.2019 in Kraft.
In der Umsetzungs-Phase
	Durch Abschlussbericht: vorgesehen für Ende 2020
	Per 1.1.2019

	V-8
	IT-Forum Kanton-Gemeinden
	FKD
	ProSa-Sitzung vom 16.4.2018
	Unterschriebener Projekt-Init-Auftrag vom 1.6./15.6.2018
	Verzicht auf Projektauftrag am 20.8.2018
	Durch Vo am 
24.10.2018;
ProSa-Sitzung vom 12.11.2018
	Per 1.1.2019

	V-9
	Totalrevision Jagd-gesetz
	VGD
	ProSa-Sitzung vom 16.4.2018
	-
	Unterschriebener Projekt-Auftrag vom 29.5./4.6.2018
	
	vorgesehen am 1.4.2020

	V-10
	Methode Festsetzung Pflegenormkosten ambulant
	VGD
	ProSa-Sitzung vom 12.11.2018
	-
	Unterschriebener Projekt-Auftrag vom 30.11.2018
	Durch Antrag an Regierungsrat an ProSa vom 9.12.2019 (RRB ist gleichzeitig Projektabschlussbericht)
	vorgesehen am 1.1.2020

	V-11
	Aufgabenteilung und fiskalische Äquivalenz im KiJuZahnpflegeGesetz
	VGD
	ProSa-Sitzung vom 25.3.2019
	-
	Unterschriebener Projekt-Auftrag
vom 8.3.2019
	
	vorgesehen am 1.1.2021

	V-12
	Zusammenarbeit Kanton-Gemeinden in der Kultur
	BKSD
	ProSa-Sitzung vom 25.3.2019
	
	
	Sistiert bis Mitte Januar 2021; Beschluss ProSA 10.8.2020
	

	V-13
	Ressourcierung Schulleitungen Primarschulen
	BKSD
	ProSa-Sitzung vom 25.3.2019
	Unterschriebener Projekt-Init.-Auftrag
vom 11.6.2019
	
	RRB vom 23.6.2020
	1.8.2021

	V-14
	eUmzug
	FKD
	ProSa-Sitzung vom 26.8.2019
	Verzicht auf
Projekt-Init.-Auftrag
	Unterschriebener Projekt-Auftrag
vom 31.07.2019
	
	1.2.2020
1.9.2020

	V-15
	Gemeindeautonomie bei der Parkplatzerstellungspflicht
	BUD
	
	Verzicht auf Projekt-Init.-Auftrag
	
	
	

	V-16
	Demenz und Pflegebedarfseinstufungssysteme
	VGD
	
	
	
	
	

	V-17
	Mietzinsbeitragsgesetz
	VGD
	ProSa vom 25.6.2018
	Verzicht auf Projekt-Init.-Auftrag: Beschluss ProSA 10.8.2020
	
	
	

	V-18
	Kantonales Integrationsprogramm KIP 2bis
	SID
	
	Unterschriebener PIA PAT ProSa 10.8.2020
	
	
	

	
	
	
	
	VAGS PROJEKTE IN VORBEREITUNG
	
	
	

	VV-3

	Restkostenfinanzierung Pflege für Personen mit Leistungen der Behindertehilfe
	VGD
BKSD
FKD
	
	
	
	
	

	VV-4
	Teilrevision Gemeindegesetz (politische Vorstösse)
	FKD
	
	Verzicht auf
Projekt-Init.-Auftrag
	
	
	

	VV-7
	Gemeindeermächtigung selektives frühes Sprachförderobligatorium
	SID
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	VAGS PROJEKTE IN PRÜFUNG
	
	
	

	VP-2
	Teilrevisionen Bevölkerungsgesetz / Zivilschutzgesetz-
	SID
	
	
	
	Kein VAGS-Projekt gemäss Beschluss PAT vom 14. August 2019
	

	VP-3
	Teilrevision Gesetz über die politischen Rechte
	LKA
	
	
	
	Kein VAGS-Projekt gemäss Beschluss PAT vom 22. Januar 2020
	

	
	
	
	
	VAGS THEMEN PARKPLATZ
	
	
	

	VZ-1
	Verkehr und Mobilität
(Hiltmann, 3.9.2017)
	BUD
	
	Bleibt gemäss Beschluss PAT vom 24. Mai 2019 vorerst auf dem Parkplatz.
	
	
	


Erläuterungen
Initialisierungs-Phase (Hermes): Problemanalyse und grobe Lösungsbeschreibung – Produkt: Projektauftrag
Konzept-Phase (Hermes): Paritätische Erarbeitung der entsprechenden Rechtsnormen und deren Erläuterungen – Produkt: Entwurf der Landratsvorlage «Revision des ….gesetzes» zur Verabschiedung an den Landrat nach durchgeführter Vernehmlassung.

Realisierungs-Phase (Hermes): Parlamentarische Beratung und Beschlussfassung der Landratsvorlage und gegebenfalls Urnenabstimmung – Produkt: rechtskräftig revidiertes …gesetz
Einführungs-Phase (Umsetzungs-Phase) (Hermes): Vollzug des revidierten …gesetzes

ProSa = Prozess-Steuerungsausschuss

