



H2 Pratteln - Liestal (HPL)



Bau- und Umweltschutzdirektion
Kanton Basel-Landschaft
Tiefbauamt

Realisierung: Grobterminplan

		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Süd	Spatenstich	26.10.2006									
	Anschluss Liestal Nord										
	Ergolzbrücke										
Nord	Hülften										
	Wölfersrtasse										
Tunnel	Vorarbeiten (Abhumusierung)										
	Bauphase Tunnel										
BSA	Bauphase BSA										
RS	Bauphase Rheinstrasse										
	Inbetriebnahme								angestrebter Termin		