



Sommerauweg 11
4442 Diepflingen

Telefon 061 975 96 96
Fax 061 975 96 97
PC-Konto 40-1969-5
gemeinde@diepflingen.ch

Schlussrechnung Sanierung Beckenmattweg inkl. Ersatz der Wasserleitung:

Die Gemeindeversammlung hat am 09.12.2020 den Baukredit für die Sanierung Beckenmattweg inkl. dem Ersatz der Wasserleitung in der Höhe von CHF 990'000.00 genehmigt. In diesem Betrag sind folgende Positionen enthalten:

Strassenbau	CHF	610'000.00
Wasserleitung	CHF	380'000.00

Total Erstellungskosten CHF 990'000.00

Die Bauabrechnung von Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

			Abweichung
Strassenbau	CHF	385'050.60	CHF -224'949.40
Wasserleitung	CHF	218'275.20	CHF -161'724.80
Total Erstellungskosten	CHF	603'325.80	CHF -386'674.20

Die effektiven Gesamtkosten wurden um **CHF 386'674.20** unterschritten.

Die Minderkosten begründen sich durch eine gute Baumeisterofferte aufgrund einer benötigten Arbeitsauslastung. Die mittlerweile eingetretenen Mehrkosten von Rohstoffen etc. kamen bei diesem Auftrag nicht zum Tragen.

Der Gemeinderat