

## Gemeindenachrichten Hölstein

vom 24. September 2019

---

### **Sanierung Ribigasse voraussichtlich erst im Frühjahr abgeschlossen**

Nachdem die kantonalen Bewilligungen für die ungeplanten aber zusätzlich erforderlichen Massnahmen an Bach und Ufer endlich vorliegen, kann für die Sanierung der Ribigasse die nächste Bauetappe bis etwa Mitte Oktober abgeschlossen werden. Dann wird voraussichtlich der Kran umgestellt und die letzte Bau-phase kann starten. Diese wird zwar terminlich beschleunigt, wird aber witterungsbedingt doch bis ungefähr März dauern. Sie umfasst die restliche Bachmauer bis zum Langenbaumweg, die Verlegung der Wasserleitung zwischen Kirchgasse und Stutzweg und schlussendlich den eigentlichen Strassenbau auf diesem Abschnitt. Zum Schluss folgt der Deckbelag, der in jedem Fall wegen des dafür nötigen warmen Wetters erst im Frühjahr eingebaut wird.

Wegen all den unerwarteten Verzögerungen im Bauablauf und angesichts der guten Erfahrungen mit dem Verkehrsfluss über den Stutzweg und über die Lerchenstrasse prüfen Bauleitung, Unternehmer und Gemeinde, ob allenfalls für die Anwohner eine Erleichterung hinsichtlich der Lichtsignalanlagen möglich ist. Der nicht vorgesehene „Nachtbetrieb“ der letzten Tage war einzig eine technische Panne und ist bereits wieder behoben.

### **Gemeinde Hölstein**