

Gemeindenachrichten Hölstein

vom 24. Juni 2019

Bauarbeiten an der Ribigasse dauern länger als angenommen

Wie schon berichtet wurde, verzögern sich unerwarteterweise die ansonsten zügig und innerhalb Zeitplan vorangekommenen Bauarbeiten an der Ribigasse. Es hat sich erst jetzt gezeigt, dass wegen der von den kantonalen Fachstellen verlangten Absenkung der Bachsohle die Uferbefestigung auf einem Abschnitt auf der gegenüberliegenden Seite zu wenig stabil ist. Es ist auch hier eine von Grund auf neu zu erstellende Mauer nötig. Das führt zu zeitlichen Verzögerungen und zu finanziellem Mehraufwand. Sobald die nötige zusätzliche Bewilligung der kantonalen Fachstellen zum Mauerprojekt vorliegt, können die seit gut drei Wochen ruhenden Bauarbeiten wieder aufgenommen werden. Der Mauerbau am Rand des Bachbetts, der aus Sicherheitsgründen als erstes ausgeführt werden muss, nimmt allein rund zwei Monate zusätzlich Zeit in Anspruch. Die Kosten dafür werden über die Position Unvorhergesehen abgewickelt. Der dort reservierte Betrag reicht allerdings nicht aus und es wird deshalb zu einer Kreditüberschreitung kommen.

WB Bahnersatz während den Sommerferien

Ab kommendem Wochenende bis zum Ende der Sommerferien wird der Bahnbetrieb der WB zeitweise auf der ganzen Strecke von Liestal bis Waldenburg grösstenteils aber nur zwischen Liestal und Bad Bubendorf durch Busse ersetzt. In Hölstein befinden sich die Bushaltestellen an der Hauptstrasse im Bereich der WB Haltestellen. Nähere Hinweise auf www.blf.ch.

Gemeinde Hölstein