



# Sanierung Ribigasse

## Info-Flyer Nr. 2

Sehr geehrte Anwohnerinnen und Anwohner  
Sehr geehrte Gewerbetreibende

Im Auftrag der Gemeinde Hölstein beginnen die Bauarbeiten der Ribigasse am 17. September 2018.

Im Rahmen der Bauvorbereitung wurden die vorgesehenen Ausführungstermine wie folgt festgelegt:

- Baubeginn: **Montag 17. September 2018**
- Abschluss: **Ende November 2019**

Die Baustelle wird in fünf Bauphasen unterteilt (siehe Rückseite). In der Bauphasen 1 bis 3 wird der Ersatz der Bachmauer und der Strassensanierung Ribigasse, bei Bauphase 4 handelt es sich um Instandstellungsarbeiten an der Bachsohle. Die Bauphase 5 beinhaltet den Deckbelagseinbau in der Ribigasse.

### **Bauphase 1** (ab 17. September 2018 – 18. Dezember 2018)

Die Bauarbeiten beginnen mit der Bauphase 1 bei der Hauptstrasse. Hierbei wird etappenweise die bestehende Bachmauer abgebrochen und unmittelbar danach erfolgen die Arbeiten zur Neuerstellung der Bachmauer. Nach erfolgter Hinterfüllung der neuen Mauer wird der Werkleitungs- und Strassenbau ausgeführt.

Für die Bauphase 1 wird mit einer Bauzeit von ca. 13 Wochen geplant (Bauzeit stark witterungsabhängig).

Die Bauphase 2 beginnt voraussichtlich ab März 2019.

### **Wichtiger Hinweis zum bestehenden Strassenareal**

Für die Ver- und Entsorgung der Baustelle ist es wichtig, dass die bestehenden Strassenareale (Kirchgasse/Ribigasse) für Lastwagen zugänglich und die nötige Durchfahrtsbreite von min. 3.50 m vorhanden ist.

### **Wichtiger Hinweis für Gewerbe/Anwohner**

Die Ribigasse wird von der Hauptstrasse bis zur Liegenschaft Nr. 5 (Anlieferung Miklin) für den Durchgangsverkehr gesperrt. Es ist darauf zu achten das Anlieferungen mit kleinen Lastwagen erfolgen. Die Fussgänger Verbindung wird weiterhin gewährleistet.

Sämtliche Parkplätze an der Ribigasse (Abschnitt Hauptstrasse bis Kirchgasse) werden aufgehoben. Den direkt Betroffenen stellt die Gemeinde Hölstein Ersatzparkplätze bei der evangelisch-reformierten Kirche zur Verfügung. Die entsprechenden Parkkarten sind auf der Gemeindeverwaltung zu beziehen.

Im Namen der Gemeinde Hölstein bitten wir Sie höflich um Kenntnisnahme und um das nötige Verständnis für die anstehenden Bauarbeiten.

Die Bauleitung  
Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG

Weitere Informationen über das Bauvorhaben sind abrufbar unter: [www.hölstein.ch](http://www.hölstein.ch) ► Aktuelle Mitteilungen

## Zuständig für die Baustelle:

### Gemeinde Hölstein

Bauabteilung  
Christine Bürgin 061 956 90 00

### Projektingenieur und Gesamtbauleitung


Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG  
Marco Schwob (Gesamtleitung) 061 935 10 57  
Irene Heinimann (örtliche Bauleitung) 061 935 10 58

### Bauunternehmung

ARGE Ribigasse, Tozzo AG / Verna AG  
Luzi Nägelin (Bauführer Tiefbau) 061 635 93 61  
Patrick Morand (Bauführer Hochbau) 061 975 90 10

# Sanierung Ribigasse Bauphasen

## Übersicht Bauphasen



Hinweis: Kranstandorte können sich noch ändern

## Bauphase 1A (Bachmauer)

