



# Sanierung Ribigasse

## Info-Flyer Nr. 4

Sehr geehrte Anwohnerinnen und Anwohner  
Sehr geehrte Gewerbetreibende

Die Baustelle wurde in fünf Bauphasen unterteilt (siehe Rückseite). In den Bauphasen 1 bis 3 wird der Ersatz der Bachmauer und die Strassensanierung Ribigasse ausgeführt, bei Bauphase 4 handelt es sich um Instandstellungsarbeiten an der Bachsohle. Die Bauphase 5 beinhaltet den Deckbelagseinbau in der Ribigasse.

### Bauphase 1B (April 2019)

Die Bauarbeiten für den Strassenbau sind bis auf den Belagseinbau abgeschlossen. Im April wird noch die fehlende Tragschicht und die Vorplatzbereiche fertigerstellt.

### Bauphase 2 (ab 12. Februar 2019 – 31. Mai 2019)

Die neue Bachmauer ist bis ca. Mitte Neubau Bächler erstellt. Am 27. März 2019 haben die Bauarbeiten an der Bauphase 2B mit der Umstellung der Wasserhaltung und dem Abbruch der bestehenden Mauer begonnen. Anschliessend wird die neue Bachmauer inkl. der Unterfangung der bestehenden Fundamente der Kirchgasse-Brücke erstellt. Desweiteren wird nach der Hinterfüllung der neuen Mauer der Werkleitungs- und Strassenbau ausgeführt.

Für diese Bauphase ist eine Bauzeit von ca. 9 Wochen geplant (Bauzeit ist stark witterungsabhängig).

### Sperrung Brücken (ab 29. März 2019 – 31. Mai 2019)

Für die Bauarbeiten im Bereich der Kirchgasse-Brücke bis Neuweg-Brücke (Bauphase 2B) werden die beiden Brücken gesperrt. Zufahrt zu Neuweg und Kirchgasse West erfolgt über die Dammstrasse.

### Wichtiger Hinweis zum bestehenden Strassenareal

Für die Ver- und Entsorgung der Baustelle ist es wichtig, dass die bestehenden Strassenareale (Kirchgasse/Ribigasse) für Lastwagen zugänglich und die nötige Durchfahrtsbreite von min. 3.50 m vorhanden ist.

### Wichtiger Hinweis für Gewerbe/Anwohner

Die Ribigasse wird von der Hauptstrasse bis zur Kirchgasse für den Durchgangsverkehr gesperrt. Es ist darauf zu achten, dass Anlieferungen mit kleinen Lastwagen erfolgen.

Die Fussgängerverbindung zu den Liegenschaften wird weiterhin gewährleistet.

Sämtliche Parkplätze an der Ribigasse (Abschnitt Hauptstrasse bis Kirchgasse) werden aufgehoben. Den direkt Betroffenen stellt die Gemeinde Hölstein Ersatzparkplätze bei der evangelisch-reformierten Kirche zur Verfügung. Die entsprechenden Parkkarten sind auf der Gemeindeverwaltung zu beziehen.

Im Namen der Gemeinde Hölstein bitten wir Sie höflich um Kenntnisnahme und um das nötige Verständnis für die anstehenden Bauarbeiten.

Die Bauleitung  
Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG

Weitere Informationen über das Bauvorhaben sind abrufbar unter: [www.hölstein.ch](http://www.hölstein.ch) ► Aktuelle Mitteilungen

## Zuständig für die Baustelle:

### Gemeinde Hölstein

Bauabteilung  
Christine Bürgin 061 956 90 00

### Projektgenieur und Gesamtbauleitung

Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG  
Marco Schwob (Gesamtleitung) 061 935 10 57  
Irene Heinimann (örtliche Bauleitung) 061 935 10 58


### Bauunternehmung

ARGE Ribigasse, Tozzo AG / Verna AG  
Luzi Nägelin (Bauführer Tiefbau) 061 635 93 61  
Patrick Morand (Bauführer Hochbau) 061 975 90 10


# Sanierung Ribigasse Bauphasen

## Übersicht Bauphasen

Hinweis: Kranstandorte können sich aufgrund des Bauablaufes ändern



## Bauphase 2C (Strassenbau)



## Bauphase 2B (Bachmauer/Fundamentunterfangung)

