

BAUSTELLENINFO

Rothenfluh, Eisengasse



Sehr geehrte Damen und Herren

Die Gemeinde Rothenfluh beabsichtigt ab dem **18. März 2019** mit den Bauarbeiten für die Instandstellung der Eisengasse (inkl. Ersatz Stützmauer / Neubau Sauberabwasserleitung) zu beginnen.

Die engen Platzverhältnisse bedingen die Durchfahrtsperre während allen Bauphasen und die zeitweilige Zufahrtssperre während der jeweiligen Bauphase. Sollten Sie provisorische Parkplätze benötigen, bitten wir Sie sich mit der Bauleitung oder dem Polier vor Ort in Verbindung zu setzen.

Die Buslinie wird während der gesamten Bauzeit über die Rössligasse umgeleitet. Die Haltestellen in der Hirschengasse werden prov. In der Rössligasse verlegt.

Untenstehend ist der grobe Bauablauf aufgelistet (Siehe auch Plan auf Rückseite):

Bauablauf

Bauetappe A , Ersatz Stützmauer Zufahrten erschwert, Durchfahrt gesperrt	18.03. – ca. Anfang April
Bauetappe B , Neubau Sauberabwasserleitung Zufahrt im Bereich Eisengasse erschwert	Anfang April – ca. Ende April
Bauetappe C , Strasseninstandstellung Zufahrt ab Rössligasse bis «Auf dem Hübel» gesperrt	Ende April – ca. Anfang Mai
Bauetappe D , Strasseninstandstellung Zufahrt ab «Auf dem Hübel» bis Rankweg gesperrt	Anfang Mai – Ende Mai
Bauetappe E , Strasseninstandstellung Zufahrt im Bereich Rankweg und Ruebgasse gesperrt	Anfang Juni – Ende Juni

Sollten Sie während der jeweiligen Bauphase zwingend zu Ihrer Liegenschaft zufahren müssen, bitten wir Sie direkt mit dem Polier vor Ort Kontakt aufzunehmen oder uns vorgängig zu informieren.

Zuständig für die Baustelle

<i>Bauherrschaft</i> Herr Patrick Vöggtlin	<i>Gemeinde Rothenfluh</i> Bereichsleiter Bau	079 208 07 63
<i>Baufirma</i> Herr Raphael Gysin Herr Dario Giannotta	<i>Ziegler AG, Liestal</i> Bauführer Polier	079 586 28 25 076 355 88 68
<i>Bauleitung</i> Herr Pascal Graf	<i>Stierli+Ruggli AG, Lausen</i> Bauleiter	061 926 84 40

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Im Namen der Gemeinde Rothenfluh bitten wir Sie höflich um Kenntnisnahme und um das nötige Verständnis für die anstehenden Bauarbeiten.

Die Bauleitung
Stierli + Ruggli AG
Pascal Graf



Stierli + Ruggli
Ingenieure + Raumplaner AG
Unterdorfstrasse 38, Postfach
4415 Lausen 061/926 84 30


A
18. März –
Anfang April

B
Anfang April –
Ende April

C
Ende April –
Anfang Mai

D
Mai

E
Juni



E
Strassenbau

D
Strassenbau

C
Strassenbau

B
Strassenbau

A
Mauer

Sauberabwasserleitung

Ruebgasse

Rankweg

Rössligasse

Auf dem Hübel

