



Sanierung Burgmattstrasse

Info-Flyer Nr. 9

Sehr geehrte Anwohnerinnen und Anwohner
Sehr geehrte Grundeigentümer

Die Arbeiten an der Sanierung Burgmattstrasse neigen sich dem Ende zu.

Stand der Arbeiten

Die neue Wasserleitung im Schlossweg wurde erstellt und angeschlossen, somit ist dieser Teil der Baustelle vollendet. Es stehen somit noch die Fertigstellung des Strassenbaus am Schlossweg, verschiedene Restarbeiten, der Deckbelags-einbau sowie der Rückbau der provisorischen Umfahrungsstrasse an.

Weiteres Vorgehen

Der Belagseinbau (Tragschicht) am Schlossweg ist für **Donnerstag, den 09. Juni 2022** vorgesehen. Mit diesem enden die Hauptarbeiten an der Baustelle, die ausstehenden Restarbeiten können weitestgehend unter Verkehr stattfinden.

Am **Donnerstag, den 16. Juni 2022** werden allerdings Arbeiten ausgeführt, welche eine **Vollsperrung** verursachen. Daher ist es an diesem Tag **zwischen 09.00 und 14.00 Uhr nicht möglich, die Engstelle auf Höhe der Burgmattstrasse 2** mit PW zu passieren.

Ausserdem wird die Pflasterung im Mündungsbereich des Talwegs in der Woche vom 20.-24. Juni 2022 ausgebaut. Während dieser Arbeiten (ca. 2 Tage) wird es nicht möglich sein, den Talweg hier anzufahren oder wegzufahren, die Anwohner und Besucher des hinterliegenden Viertels werden gebeten, über die provisorische Umfahrungsstrasse auszuweichen. Bei gutem Vorankommen mit den Restarbeiten wird dieser Termin allfällig und kurzfristig vorgezogen.

Deckbelagseinbau

Der Deckbelagseinbau findet am Wochenende vom **25.&26. Juni 2022** in einer **Vollsperrung** statt. Diese wird nach Freigabe der Bauleitung am Montagmorgen wieder aufgehoben.

Da es sich bei einem Deckbelagseinbau um sehr sensible und witterungsabhängige Arbeiten handelt, wird das Wochenende vom **02.&03. Juli 2022 als Ausweichtermin** vorgesehen. Eine allfällige Verschiebung würde **nicht nochmals separat informiert** werden. Die Witterungsabhängigkeit bezieht sich dabei nicht nur auf Niederschläge, sondern auch auf niedrigere Temperaturen.

Am Samstag, 25.06.2022 wird im ausstehenden Trottoir, dem Schlossweg und dem Bereich der Burgmattstrasse ab dem Sennmattweg (Richtung Schützenhaus) der Deckbelag eingebaut. Gleichzeitig wird die Burgmattstrasse nassgereinigt, weshalb darum gebeten wird, an diesem Tag keine Transporte,

welche Verschmutzungen verursachen können (beispielsweise landwirtschaftliche Transporte), durchzuführen. Ausserdem dürfen keine Fahrzeuge oder sonstige Gegenstände im Fahrbahnbereich abgestellt werden.

Am Sonntag, 26.06.2022 wird der Deckbelag in einem ersten Schritt in der Burgmattstrasse ab der Höhe Talweg bis und mit dem Sennmattweg und anschliessend im Bereich zwischen dem Talweg und der Hauptstrasse eingebaut. Daher sind an diesem Tag ebenfalls die Zu- und Wegfahrt von Talweg und Gartenstrasse nicht möglich. Es dürfen ebenfalls keine Fahrzeuge oder sonstige Gegenstände im bearbeiteten Fahrbahnbereich abgestellt werden. In der Froburgerstrasse, im Talweg und auf der provisorischen Umfahrungsstrasse gilt ausserdem ein Halteverbot.

Der Rückbau der provisorischen Umfahrungsstrasse findet anschliessend statt.

Wichtige Hinweise

Die betroffenen Strassen- und Trottoirflächen werden für den Deckbelagseinbau am Einbautag gegen 06.00 Uhr morgens vollumfänglich mit einem Haftmittel vorbehandelt («Anstrich»). Daher sollten diese unmittelbar vor und während des Einbaus nicht mehr betreten werden. Andernfalls können schwere Verschmutzungen bis hin zur Zerstörung der Kleidung entstehen. Benötigte Fahrzeuge sind vor dem Anstrich (im Idealfall also am Vorabend) ausserhalb des zu bearbeitenden Areals abzustellen.

Die Grundeigentümer sind angehalten, überhängende Pflanzen, Sträucher und Bäume bis zum 15.06.2022 zurückzuschneiden. Nach dieser Frist werden allfällige Rückschnitte mit Kostenfolge für den jeweiligen Eigentümer vorgenommen.

Auf der Rückseite finden Sie eine Übersicht der Einbauphasen. Zögern Sie bitte nicht, sich bei Fragen an die Bauleitung zu wenden.

Im Namen der Gemeinde Waldenburg bitten wir Sie höflich um Kenntnisnahme und danken Ihnen für das Verständnis während der ausgeführten Arbeiten.

Die Bauleitung
Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG

Zuständig für die Baustelle:

Gemeinde Waldenburg

Verwalterin
Regula Roth 061 965 96 06

Bauleitung

Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG
Samuel Maier 061 935 10 53
Stv. Larissa Wyler 061 935 10 67

Bauunternehmung

Rudolf Wirz AG
Heiko Starke 061 921 99 00

Sanierung Burgmattstrasse

