



Vorlage an den Landrat des Kantons Basel-Landschaft

Titel: **Sammelvorlage betreffend 18 Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten; Abrechnungsperiode September 2013 - Juni 2014**

Datum: 9. September 2014

Nummer: 2014-301

Bemerkungen: [Verlauf dieses Geschäfts](#)

Links:

- [Übersicht Geschäfte des Landrats](#)
- [Hinweise und Erklärungen zu den Geschäften des Landrats](#)
- [Landrat / Parlament des Kantons Basel-Landschaft](#)
- [Homepage des Kantons Basel-Landschaft](#)



Vorlage an den Landrat

Sammelvorlage betreffend 18 Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten; Abrechnungsperiode September 2013 - Juni 2014

vom 09. September 2014

1. Inhalt der Vorlage

Diese Sammelvorlage bezieht sich auf die beiliegende Serie von 18 Schlussabrechnungen über Verpflichtungskredite. Von den achtzehn abgerechneten Krediten entfallen sieben auf die BUD:

- zwei auf den Bereich Immobilien (IMB):
 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700019 betreffend Neubau Sporthallen Gymnasium Liestal; Entscheid Nr. 140 (LRV 2009/100 vom 28.09.2009, LRB 2009/1399 vom 15.10.2009).
 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700023 betreffend Instandsetzung Villa Ehinger und Erdbebenertüchtigung; Entscheid Nr. 1842 (LRV 2009/383 vom 15.12.2009, LRB 2010/1842 vom 22.04.2010).
- zwei auf den Bereich Infrastruktur und Mobilität (IFB):
 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700131 betreffend Sanierung Sammelkanal Sissach; Entscheid Nr. 75 (LRV 2010/036 vom 26.01.2010, LRB 2010/1896 vom 06.05.2010).
 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700100 betreffend Neue Birsbrücke, Korrektion Ortsdurchfahrt sowie Herstellung der Fischgängigkeit der Birs in der Gemeinde Zwingen Entscheid Nr. 227 (LRV 2006/1815 vom 28.11.2006, LRB 2007/2420 vom 03.05.2007).
- drei auf den Bereich Raumentwicklung und Baubewilligung (RRB):
 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 500501 betreffend Subvention an geschützte oder zu schützende Kulturdenkmäler, Beiträge an Gutachten und Expertisen für denkmalpflegerische Massnahmen; Entscheid Nr. 213 (LRB 2006/2147 vom 30.11.2006 und LRB 2013/1274 vom 30.05.2013).
 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 500487 betreffend Ökologischer Ausgleich im Landwirtschaftsgebiet: Weiterführung Verpflichtungskredit 2009-2013; Entscheid Nr. 158 (LRV 2009/034 vom 17.02.2009, LRB 2009/1187 vom 14.05.2009).
 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 500490 betreffend Naturschutz im Wald: Weiterführung Verpflichtungskredit 2009-2013; Entscheid Nr. 159 (LRV 2008/326 vom 09.12.2008, LRB 2009/1061 vom 12.03.2009).

Weiter wurden folgende Verpflichtungskredite zur Abrechnung eingereicht:

- drei aus der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion (VGD):
 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 501202 betreffend Ausrichtung einer vereinbarten Pauschalvergütung an die Zentrale Arbeitsmarktkontrolle für die Jahre 2011 bis 2013; Verfügung Nr. 4 (LRV 2010/175 vom 28.04.2010, LRB 2010/1973 vom 10.06.2010).
 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 500601 betreffend Fortführung der Leistungsaufträge an die Aids-Hilfe beider Basel (AHbB) und an den Verein Frau Sucht Gesundheit (FSG) für die Leistungsperiode 2010-2013; Verfügung Nr. 172 (LRV 2009/199 vom 07.07.2009, LRB 2010/1594 vom 14.01.2010).
 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 500151 betreffend Fortführung der Gesetzlichen Schwangerschaftsberatung, 2009-2012; Verfügung Nr. 173 (LRV 2008/195 vom 09.09.2008, LRB 2008/937 vom 11.12.2008).
- fünf aus der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion (BKSD):
 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 500368 betreffend Projekt "check-in aprentas": Arbeitstraining für Jugendliche aus dem Baselbiet ohne Anschluss an die Berufsbildung (LRV 2006/059 vom 21.02.2006; LRB 2006/1735 vom 06.04.2006).
 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 500366 betreffend Projekt, "Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze in der kantonalen Verwaltung" (LRV 2005/276 vom 25.10.2005; LRB 2006/1595 vom 26.01.2006).
 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 500326 betreffend Erneuerung der Leistungsvereinbarung 2009-2012 und Erhöhung des Beitrags für die Stiftung Volkshochschule und Seniorenuniversität beider Basel (VHS BB); Verpflichtungskredit (LRV 2009/291 vom 20.10.2009; LRB 2010/1597 vom 14.01.2010).
 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 500605 betreffend CSEM Entwicklungszentrum 2009-2013 (LRV 2008/350 vom 16.12.2008; LRB 2009/1119 vom 23.04.2009).
 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 500635 betreffend Subvention des Vereins Kulturraum ROXY 2010-2013 (LRV 2009/165 vom 09.06.2009; LRB 2009/1379 vom 24.09.2009).
- zwei aus der Sicherheitsdirektion (SID):
 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 500050 betreffend Weiterführung und Finanzierung von Take off - Tagesstruktur für Jugendliche-, ein Präventionsprogramm für Jugendliche im sekundären Bereich für die Jahre 2010 bis 2013 (LRV 2010/137 vom 28.05.2010, LRB 2010/1990 vom 17.06.2010).
 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700133 betreffend Amt für Militär und Bevölkerungsschutz, Sicherheitsfunknetz "POLYCOM" - Teilnetz Basel-Landschaft (LRV 2005/262 vom 27.9.2005, LRB 2006/1559 vom 12.01.2006).
- eine aus der Finanz- und Kirchendirektion (FKD):
 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 500990 betr. Personal- und Sachaufwand – Verpflichtungskredit für das ERP-Projekt Etappe 2 im Kanton Basel-Landschaft für die Bereiche Finanz-, Personalwesen und Logistik (LRV 2010/140 vom 30.03.2010, LRB 2010/2035 vom 24.06.2010).

2. Prüfung und Verantwortlichkeit

Die Bauabrechnungen werden seit 1997 nicht mehr systematisch von der Kantonalen Finanzkontrolle geprüft. Sie ist aber nach wie vor bereit, komplexe Abrechnungen auf Antrag zu kontrollieren. Für die materielle Richtigkeit der einzelnen Abrechnungen sind seit 1997 die zuständigen Direktionen bzw. Dienststellen verantwortlich. Diese legen die Abrechnungen als Direktionsentscheid vor und stellen diesen der Abteilung Wirtschaft und Finanzen der Bau- und Umweltschutzdirektion zur Verarbeitung in die Sammelvorlage zu.

3. Kostenübersicht

Aus der beigefügten Kostenübersicht sind alle kostenrelevanten Daten ersichtlich. Es ist erkennbar, bei welchen Objekten der Kostenrahmen über- oder unterschritten worden ist. Die vorliegenden Abrechnungen enthalten - soweit verfügbar - Angaben über Bauzeit bzw. Ausführungszeit sowie Datum der Fertigstellung. Die abgerechneten Objekte sind wie folgt nach Nominalkredit, Realkredit und Gesamtkosten kumuliert:

- Summe der Nominalkredite	CHF 109'533'000
- Summe der Realkredite (nominal + Teuerung)	CHF 110'195'729
- Summe der abgerechneten Gesamtkosten	CHF 111'079'847

Diese Summen vermitteln ausschliesslich den Eindruck, über welches Volumen abgerechnet wird; weitere Bedeutung kommt diesen nicht zu. Es wird in tabellarischer Übersicht deutlich, wie wenig die über alle vorgelegten Objekte kumulierten Kredite bzw. Kosten aussagen. Die Spanne der Abrechnungssummen geht von CHF 830'637 in Abrechnung Nr. 11 betreffend Projekt "check-in aprentas": Arbeitstraining für Jugendliche aus dem Baselbiet ohne Anschluss an die Berufsbildung (LRV 2006/059 vom 21.02.2006; LRB 2006/1735 vom 6.4.2006) bis CHF 24.54 Mio. in Abrechnung Nr. 6 betreffend Ökologischer Ausgleich im Landwirtschaftsgebiet: Weiterführung Verpflichtungskredit 2009-2013 (LRV 2009/034 vom 17.02.2009; LRB 2009/1187 vom 14.05.2009).

4. Bemerkungen zu Verspätungen bei der Vorlage der Abrechnungen

Finanzhaushaltsgesetz § 28, Absatz 3 lautet: *Die Abrechnung eines Verpflichtungskredites ist in der Regel innert zwei Jahren nach Abschluss des Vorhabens oder der Inbetriebnahme des Werkes dem Landrat zur Genehmigung vorzulegen.*

Zur Unterstützung der Einhaltung der zweijährigen Frist schreibt die für die Abrechnungen federführende Abteilung Wirtschaft und Finanzen der Bau- und Umweltschutzdirektion jährlich zu Jahresanfang alle Direktionen und alle Dienststellen der Bau- und Umweltschutzdirektion an. Nebst der Einladung, Abrechnungen zur Integration in die nächste Sammelvorlage abzugeben wird darauf hingewiesen, dass die Abrechnungen von den zuständigen Fachstellen möglichst innerhalb eines Jahres nach Projektabschluss vorgelegt werden sollen, damit gegenüber dem Landrat die zweijährige Frist nicht verpasst werde.

Insbesondere unter den Aspekten von ausstehenden Garantie- und Optimierungsarbeiten sowie Rechtsstreiten um wesentliche Beträge ist der massgebende Zeitpunkt für die zweijährige Frist nicht immer klar erkennbar, jedenfalls nicht für Aussenstehende.

Drei Abrechnungen weisen effektive oder vermeintliche Verspätung auf. Es handelt sich dabei um Abrechnung Nr. 2 betreffend Projekt Instandsetzung Villa Ehinger und Erdbebenertüchtigung (LRV 2009/383 vom 15.12.2009, LRB 2010/1842 vom 22.04.2010); Abrechnung Nr. 11 betreffend Projekt "check-in aprentas": Arbeitstraining für Jugendliche aus dem Baselbiet ohne Anschluss an die Berufsbildung (LRV 2006/059 vom 21.02.2006; LRB 2006/1735 vom 06.04.2006); Abrechnung Nr. 12 betreffend Projekt, "Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze in der kantonalen Verwaltung" (LRV 2005/276 vom 25.10.2005; LRB 2006/1595 vom 26.01.2006, welche wie folgt begründet werden:

Abrechnung Nr. 2: Instandsetzung Villa Ehinger und Erdbebenertüchtigung (LRV 2009/383 vom 15.12.2009, LRB 2010/1842 vom 22.04.2010)

Die Schlussabrechnung des Verpflichtungskredites liegt rund eineinhalb Jahre verspätet vor. Gründe dafür sind der verspätete Eingang von Kostenbeiträgen, fehlende personelle Ressourcen im Bereich Realisierung des Hochbauamts sowie der Ablauf der Gewährleistungszeit von 2 Jahren.

Abrechnung Nr. 11: Projekt "check-in aprentas": Arbeitstraining für Jugendliche aus dem Baselbiet ohne Anschluss an die Berufsbildung (LRV 2006/059 vom 21.02.2006; LRB 2006/1735 vom 06.04.2006)

Die Schlussabrechnung des Verpflichtungskredites hat sich verspätet, weil diese Abrechnung zeitlich in den Wechsel der Stellenleitung der Hauptabteilung Berufsintegration fiel. Dieser Leitungswechsel war mit Dringlichkeiten sowohl auf der operativen als auch strategischen Ebene verbunden.

Abrechnung Nr. 12: Projekt, "Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze in der kantonalen Verwaltung" (LRV 2005/276 vom 25.10.2005; LRB 2006/1595 vom 26.1.2006)

Für die Durchführung des Projekts für die Periode 01.08.2006 bis 31.07.2011 bewilligte der Landrat einstimmig einen Verpflichtungskredit von 2.9 Mio. Franken (LRV 2005/276 vom 25.10.2005; LRB 2006/1595 vom 26.1.2006); im Frühjahr verlängerte dann der Landrat das Projekt bis 31.7.2015 und bewilligte hierfür weitere rund 2 Mio. Franken (LRV 2008/327; LRB 2008/1062 vom 12. März 2009). Auch dieser Landratsentscheid fiel einstimmig. Die Initiative zur Schaffung zusätzlicher Attestlehrstellen bei der kantonalen Verwaltung ging zwar vom AfBB aus, wo auch der erste Verpflichtungskredit eingestellt wurde, doch war rasch klar, dass eigentlich das Personalamt für das Lehrlingswesen des Kantons verantwortlich zeichnen muss. Im Zuge des Übergangs der Dossierzuständigkeit vom AfBB zum Personalamt ging die Abrechnung des ersten Verpflichtungskredits leider vergessen.

5 Bemerkungen zu den Kostenabweichungen

5.1 Mehrkosten

In dieser Sammelvorlage weisen zwei Abrechnungen Mehrkosten aus:

BUD:

Verpflichtungskredit betreffend Ökologischer Ausgleich im Landwirtschaftsgebiet: Weiterführung Verpflichtungskredit 2009-2013 (Abrechnung 6) + CHF 879'062.00 (+3.72%)

SID:

Verpflichtungskredit betreffend Amt für Militär und Bevölkerungsschutz, Sicherheitsfunknetz "POLYCOM" – Teilnetz Basel-Landschaft (Abrechnung 17) + CHF 2'150'344.00 (+10.48%)

Abrechnung Nr. 6: Projekt Ökologischer Ausgleich im Landwirtschaftsgebiet: Weiterführung Verpflichtungskredit 2009-2013; (LRV 2009/034 vom 17.02.2009, LRB 2009/1187 vom 14.05.2009)

Mit der Genehmigung des Verpflichtungskredits für die Jahre 2009-2013 fällte der Landrat am 14. Mai 2009 zwei „Grundsatzentscheide“: Er bewilligte erstens den Verpflichtungskredit zur Fortführung des Programms und zweitens eine neue, unbefristete 100%-Sollstelle (Landratsbeschluss Nr. 1187, Ziffer 3). Die Lohnkosten dieser Sollstelle wurden jedoch nicht wie beschlossen dem Lohnkonto 2355.301.20-000 belastet (Landratsvorlage Kp. 5, Seite 15), sondern mit der Einführung des neuen Buchhaltungssystems SAP ab 2010 dem Verpflichtungskredit. Aus diesem Grund müssen in der Schlussabrechnung des Verpflichtungskredits Mehrkosten ausgewiesen werden, die in Wirklichkeit keine sind. Seit Januar 2014 werden diese Lohnkosten dem richtigen Konto belastet.

Abrechnung Nr. 17: Projekt Amt für Militär und Bevölkerungsschutz, Sicherheitsfunknetz "POLYCOM" – Teilnetz Basel-Landschaft (LRV 2005/262 vom 27.9.2005, LRB 2006/1559 vom 12.01.2006)

Die ausgewiesenen Mehrkosten brutto betragen CHF 2.15 Mio. für den Kanton Basel-Landschaft (Brutto-Gesamtkosten CHF 22.67 Mio.) und resultieren aus diversen Projektergänzungen und -änderungen. Beispielsweise musste aufgrund von Einsprachen und Standortverweigerungen neue Sender- und Empfängerstandorte im Waldenburgertal gebaut werden. Mit der Einführung des Sicherheitsfunksystems Polycom nutzten die Feuerwehren die Gelegenheit, ihr veraltetes Alarmierungssystem mit entsprechender Kostenbeteiligung durch Polycom abzulösen. Das Bundesamt für Strassen hat im Verlaufe des Projektes seine Standards für die Funkversorgung in den Strassentunnels geändert. Die daraus resultierenden Mehrkosten wurden von ihm übernommen. Entlang der Kantonsgrenze nutzt der Kanton Solothurn die Baselbieter Funkinfrastruktur. Diese Mitbenutzung wurde entsprechend abgegolten. Dies nur einige zu erwähnende Ergänzungen bzw. Änderungen.

Dennoch wurde der Anteil des Kantons Basel-Landschaft am Verpflichtungskredit – gemäss LR-Beschluss netto über CHF 13.373 Mio. eingehalten, da der Mehraufwand durch Beiträge des Bundes, anderer Kantone und Gemeinden kompensiert, was zur Einhaltung des Anteils des Kantons Basel-Landschaft (Abrechnung netto CHF 13.367 Mio.) führt.

5.2 Minderkosten

Folgende elf Abrechnungen schliessen mit Minderkosten ab:

BUD:

Verpflichtungskredit betreffend Neubau Sporthallen Gymnasium Liestal (Abrechnung 1)	- CHF	36'229.00	(-0.36%)
Verpflichtungskredit betreffend Instandsetzung Villa Ehinger und Erdbebenertüchtigung (Abrechnung 2)	- CHF	129'351.00	(-4.59%)
Verpflichtungskredit betreffend Sanierung Sammelkanal Sissach (Abrechnung 3)	- CHF	317'797.00	(-12.14%)
Verpflichtungskredit betreffend Neue Birsbrücke, Korrektur Ortsdurchfahrt sowie Herstellung der Fischgängigkeit der Birs in der Gemeinde Zwingen (Abrechnung 4)	- CHF	731'546.00	(-45.72%)
Verpflichtungskredit betreffend Subvention an geschützte oder zu schützende Kulturdenkmäler, Beiträge an Gutachten und Expertisen für denkmalpflegerische Massnahmen (Abrechnung 5)	- CHF	659'094.00	(-16.69%)
Verpflichtungskredit betreffend Naturschutz im Wald: Weiterführung Verpflichtungskredit 2009-2013 (Abrechnung 7)	- CHF	8'469.00	(-0.09%)

VGD:

Verpflichtungskredit betreffend Ausrichtung einer vereinbarten Pauschalvergütung an die Zentrale Arbeitsmarktkontrolle für die Jahre 2011 bis 2013 (Abrechnung 8)	- CHF	40'000.00	(-3.51%)
Verpflichtungskredit betreffend Fortführung der Leistungs- aufträge an die Aids-Hilfe beider Basel (AHbB) und an den Verein Frau Sucht Gesundheit (FSG) für die Leistungsperiode 2010-2013 (Abrechnung 9)	- CHF	22'500.00	(-2.08%)

BKSD:

Verpflichtungskredit betreffend "check-in aprentas": Arbeitstraining für Jugendliche aus dem Baselbiet ohne Anschluss an die Berufsbildung (Abrechnung 11)	- CHF	4'363.00	(-0.52%)
Verpflichtungskredit betr. "Schaffung zusätzlicher Ausbildungs- plätze in der kantonalen Verwaltung" (Abrechnung 12)	- CHF	146'228.00	(-5.04%)

FKD:

Verpflichtungskredit betreffend Personal- und Sachaufwand – Verpflichtungskredit für das ERP-Projekt Etappe 2 im Kanton Basel-Landschaft für die Bereiche Finanz-, Personalwesen und Logistik (Abrechnung 18)	- CHF	49'712.00	(-0.71%)
--	-------	-----------	----------

5.3 Ausgegliche Abrechnungen

Bei folgenden fünf Abrechnungen sind die Mittel mit Landratsbeschluss genehmigt und voll ausgeschöpft worden.

VGD:

Verpflichtungskredit betreffend Fortführung der Gesetzlichen Schwangerschaftsberatung, 2009-2012 (Abrechnung 10)	CHF	0.00	(0.00%)
--	-----	------	---------

BKSD:

Verpflichtungskredit betreffend Erneuerung der Leistungsvereinbarung 2009-2012 und Erhöhung des Beitrags für die Stiftung Volkshochschule und Seniorenuniversität beider Basel (VHS BB); Verpflichtungskredit (Abrechnung 13)	CHF	0.00	(0.00%)
---	-----	------	---------

Verpflichtungskredit betreffend CESM Entwicklungszentrum 2009-2013 (Abrechnung 14)	CHF	0.00	(0.00%)
--	-----	------	---------

Verpflichtungskredit betreffend Subvention des Vereins Kulturraum ROXY 2010-2013 (Abrechnung 15)	CHF	0.00	(0.00%)
--	-----	------	---------

SID:

Verpflichtungskredit betreffend Weiterführung und Finanzierung von Take off - Tagesstruktur für Jugendliche-, ein Präventionsprogramm für Jugendliche im sekundären Bereich für die Jahre 2010 bis 2013 (Abrechnung 16)	CHF	0.00	(0.00%)
---	-----	------	---------

6. Beiträge Dritter

Die Abrechnungen geben Auskunft darüber, ob von dritter Seite Beiträge zu entrichten sind. Falls eine Beitragsverpflichtung besteht, wird hingewiesen auf:

- Herkunft und Höhe der Beiträge;
- eingegangene Zahlungen Dritter;
- noch ausstehende Beiträge Dritter.

7. Zu löschende Verpflichtungskredite

Nach Beschluss durch den Landrat haben die zuständigen Direktionen, die auch die einzelnen Kreditabrechnungen vorgelegt haben, die genannten Innenaufträge zu schliessen und zu kontrollieren, ob dies im Verzeichnis der Verpflichtungskredite identisch festgehalten bzw. gelöscht ist.

8. Antrag

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragen wir, gemäss beiliegendem Entwurf zu beschliessen.

Liestal, 09. September 2014

Im Namen des Regierungsrates

Der Präsident:

Isaac Reber

Der Landschreiber:

Peter Vetter

Beilage

- ⌘ Entwurf Landratsbeschluss
- ⌘ Abrechnungen 1 - 18
- ⌘ Tabellarische Übersicht aller 18 Abrechnungen

Verteiler

siehe Auszug aus dem Protokoll des Büros des Landrates Nr. 412 vom 10.12.2009

- Vorberatende Finanzkommission inkl. alle Beilagen (Abrechnungen, Übersichtstabelle etc.)
- Mitglieder Landrat und weitere Bezüger inkl. Entwurf LRB-Beschluss (ohne Abrechnungen und Übersichtstabelle)

Landratsbeschluss

Sammelvorlage betreffend 18 Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten; Abrechnungsperiode September 2013 - Juni 2014

vom

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:

- Es werden folgende Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten genehmigt:

BUD

- Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 700019
betreffend Neubau Sporthallen Gymnasium Liestal (LRV 2009/100 vom 28.09.2009,
LRB 2009/1399 vom 15.10.2009)**

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	9'934'629.00
Gesamtkosten	CHF	9'898'400.00
Beiträge Dritter	CHF	0.00
Minderkosten	CHF	36'229.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100%.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 700019 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2014 zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste Investitionsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.

- Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 700023
betreffend Instandsetzung Villa Ehinger und Erdbebenertüchtigung (LRV 2009/383
vom 15.12.2009, LRB 2010/1842 vom 22.04.2010)**

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	2'817'832.00
Gesamtkosten	CHF	2'688'481.00
Beiträge Dritter	CHF	15'095.00
Minderkosten	CHF	129'351.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100%.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 700023 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2014 zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste Investitionsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.

- Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 700131
betreffend Sanierung Sammelkanal Sissach (LRV 2010/036 vom 26.01.2010, LRB
2010/1896 vom 06.05.2010)**

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	2'618'200.00
Gesamtkosten	CHF	2'300'403.00
Beiträge Dritter	CHF	0.00
Minderkosten	CHF	317'797.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100%.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 700131 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2014 zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste Investitionsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.

**1.4 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 700100
betreffend Neue Birsbrücke, Korrektion der Ortsdurchfahrt sowie Herstellung der Fischgängigkeit der Birs in der Gemeinde Zwingen (LRV 2006/1815 vom 28.11.2006, LRB 2007/2420 vom 03.05.2007)**

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	1'600'000.00
Gesamtkosten	CHF	868'454.00
Beiträge Dritter	CHF	0.00
Minderkosten	CHF	731'546.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projektes beträgt 100%.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 700100 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2014 zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste der Investitionsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.

**1.5 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 500501
betreffend Subvention an geschützte oder zu schützende Kulturdenkmäler, Beiträge an Gutachten und Expertisen für denkmalpflegerische Massnahmen (LRB 2006/2147 vom 30.11.2006 und LRB 2013/1274 vom 30.05.2013)**

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	3'950'000.00
Gesamtkosten	CHF	3'290'906.00
Beiträge Dritter	CHF	0.00
Minderkosten	CHF	659'094.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100%.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 500501 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2014 zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste der Erfolgsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.

**1.6 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 500487
betreffend Ökologischer Ausgleich im Landwirtschaftsgebiet: Weiterführung Verpflichtungskredit 2009-2013 (LRV 2009/034 vom 17.02.2009, LRB 2009/1187 vom 14.05.2009)**

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	23'660'000.00
Gesamtkosten	CHF	24'539'062.00
Beiträge Dritter	CHF	18'175'311.00
Mehrkosten	CHF	879'062.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 97%.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 500487 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2014 zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste der Erfolgsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.

**1.7 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 500490
betreffend Naturschutz im Wald: Weiterführung Verpflichtungskredit 2009-2013
(LRV 2008/326 vom 09.12.2008, LRB 2009/1061 vom 12.03.2009)**

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	9'550'000.00
Gesamtkosten	CHF	9'541'531.00
Beiträge Dritter	CHF	1'665'648.00
Minderkosten	CHF	8'469.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 97%.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 500490 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2014 zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste der Erfolgsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.

VG D

**1.8 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 501202
Betreffend Ausrichtung einer vereinbarten Pauschalvergütung an die Zentrale
Arbeitsmarktkontrolle für die Jahre 2011 bis 2013 (LRV 2010/175 vom 28.04.2010, LRB
2010/1973 vom 10.06.2010)**

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	1'140'000.00
Gesamtkosten	CHF	1'100'000.00
Beiträge Dritter (Bund, SBB)	CHF	0.00
Minderkosten	CHF	40'000.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100%.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 501202 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2014 zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste der Erfolgsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.

**1.9 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 500601
betreffend Fortführung der Leistungsaufträge an die Aids-Hilfe beider Basel (AHbB)
und an den Verein Frau Sucht Gesundheit (FSG) für die Leistungsperiode 2010-2013
(LRV 2009/199 vom 07.07.2009, LRB 2010/1594 vom 14.01.2010)**

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	1'080'000.00
Gesamtkosten	CHF	1'057'500.00
Beiträge Dritter	CHF	0.00
Minderkosten	CHF	22'500.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100%.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 500601 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2014 zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste der Erfolgsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.

**1.10 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 500151
betreffend Fortführung der Gesetzlichen Schwangerschaftsberatung, 2009-2012
(LRV 2008/195 vom 09.09.2008, LRB 2008/937 vom 11.12.2008)**

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	898'000.00
Gesamtkosten	CHF	898'000.00
Beiträge Dritter	CHF	0.00

Minder-/Mehrkosten CHF **0.00**

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100%.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 500151 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2014 zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste der Erfolgsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.

BSKD

1.11 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 500368 betreffend Projekt "check-in aprentas": Arbeitstraining für Jugendliche aus dem Baselbiet ohne Anschluss an die Berufsbildung (LRV 2006/059 vom 21.02.2006; LRB 2006/1735 vom 06.04.2006)

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	835'000.00
Gesamtkosten	CHF	830'637.00
Beiträge Dritter	CHF	621'783.00
Minderkosten	CHF	4'363.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100%.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 500368 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2014 zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste der Erfolgsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.

1.12 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 500366 betreffend Projekt, "Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze in der kantonalen Verwaltung" (LRV 2005/276 vom 25.10.2005; LRB 2006/1595 vom 26.01.2006)

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	2'900'000.00
Gesamtkosten	CHF	2'753'772.00
Beiträge Dritter	CHF	0.00
Minderkosten	CHF	146'228.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100%.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 500366 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2014 zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste der Erfolgsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.

1.13 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 500326 betreffend Erneuerung der Leistungsvereinbarung 2009-2012 und Erhöhung des Beitrags für die Stiftung Volkshochschule und Seniorenuniversität beider Basel (VHS BB); Verpflichtungskredit (LRV 2009/291 vom 20.10.2009; LRB 2010/1597 vom 14.01.2010)

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	2'776'000.00
Gesamtkosten	CHF	2'776'000.00
Beiträge Dritter	CHF	0.00
Minder-/Mehrkosten	CHF	0.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100%.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 500326 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2014 zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste der Erfolgsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.

**1.14 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 500605
betreffend CESH Entwicklungszentrum 2009-2013 (LRV 2008/350 vom 16.12.2008; LRB
2009/1119 vom 23.04.2009)**

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	15'000'000.00
Gesamtkosten	CHF	15'000'000.00
Beiträge Dritter	CHF	0.00
Minder-/Mehrkosten	CHF	0.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100%.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 500605 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2014 zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste der Erfolgsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.

**1.15 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 500635
betreffend Subvention des Vereins Kulturraum ROXY 2010-2013 (LRV 2009/165 vom
09.06.2009; LRB 2009/1379 vom 24.09.2009)**

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	2'200'000.00
Gesamtkosten	CHF	2'200'000.00
Beiträge Dritter	CHF	0.00
Minder-/Mehrkosten	CHF	0.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100%.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 500635 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2014 zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste der Erfolgsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.

SID

**1.16 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 500050
betreffend Weiterführung und Finanzierung von Take off - Tagesstruktur für Jugendliche-, ein Präventionsprogramm für Jugendliche im sekundären Bereich für die Jahre
2010 bis 2013 (LRV 2010/137 vom 28.05.2010, LRB 2010/1990 vom 17.06.2010)**

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	1'680'000.00
Gesamtkosten	CHF	1'680'000.00
Beiträge Dritter	CHF	0.00
Minder-/Mehrkosten	CHF	0.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100%.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 500050 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2014 zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste der Erfolgsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.

**1.17 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 700133
betreffend Amt für Militär und Bevölkerungsschutz, Sicherheitsfunknetz "POLYCOM" -
Teilnetz Basel-Landschaft (LRV 2005/262 vom 27.9.2005, LRB 2006/1559 vom
12.01.2006)**

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	20'518'342.00
Gesamtkosten	CHF	22'668'686.00
Beiträge Dritter	CHF	5'191'525.00
Mehrkosten	CHF	2'150'344.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100%.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 700133 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2014 zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste der Investitionsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.

FKD

1.18 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 500990 betreffend Personal- und Sachaufwand – Verpflichtungskredit für das ERP-Projekt Etappe 2 im Kanton Basel-Landschaft Bereiche Finanz-, Personalwesen und Logistik (LRV 2010/140 vom 30.03.2010, LRB 2010/2035 v. 24.06.2010)

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	7'037'726.00
Gesamtkosten	CHF	6'988'014.00
Beiträge Dritter	CHF	0.00
Minderkosten	CHF	49'712.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt über 100%.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 500990 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2014 zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste der Erfolgsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.

2. Es wird nachträglich der fehlende Kredit zu folgenden zwei Abrechnungen bewilligt:

2.1 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 500487

Entscheid Nr. 158 vom 16.06.2014 Ökologischer Ausgleich im Landwirtschaftsgebiet:
Weiterführung Verpflichtungskredit
Gesamtkosten CHF 24'539'062, mit Mehrkosten + CHF 879'062 (+ 3.72 %),
(Abrechnung 6)

2.2 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 700133

Entscheid VK-Abrechnung vom 06.05.2014 Amt für Militär und Bevölkerungsschutz
Sicherheitsfunknetz "POLYCOM" – Teilnetz Basel-Landschaft
Gesamtkosten CHF 22'668'686, mit Mehrkosten +CHF 2'150'344 (+ 10.48 %),
(Abrechnung 17)

Liestal,

Im Namen des Landrates

die Präsidentin:

der Landschreiber: