
Erläuterungen und Anträge zu den Traktanden 
 
 
 
1. Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 28. März 2011 
 
Das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 28. März 2011 liegt auf der Gemeindeverwal-
tung zur Einsichtnahme auf. Es werden die gefassten Beschlüsse verlesen. Die Beschlüsse sind auch 
einsehbar auf unserer Homepage www.waldenburg.ch. 
 
 
2. Rechnung 2010 der Einwohnergemeinde 
 
Die Laufende Rechnung der Einwohnergemeinde schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 
91'017.38 ab. Im Budget war ein Aufwandüberschuss von CHF 119’500.00 vorgesehen. Es wird auf die 
separate Beilage mit Erläuterungen und Anträgen betreffend Rechnung 2010 verwiesen. Die detaillierte 
Rechnung kann auf der Gemeindeverwaltung bezogen werden. 
 
 
3. Abrechnung Investition Turnhalle, obere, Kosten CHF 315'489.70 
    (genehmigter Kredit CHF 270'000.00), Nachtragskredit von CHF 45'489.70 
 
Nachdem die Arbeiten bereits vor einiger Zeit abgeschlossen wurden, konnte die Abrechnung Investition 
Turnhalle nun erstellt werden. Bereits während der Umbau- resp. Sanierungsphase musste der 
Gemeinderat verschiedene Zusatzaufträge genehmigen. Aufgrund der Dringlichkeit war es nicht möglich, 
den entsprechenden Zusatzkredit durch die Einwohnergemeindeversammlung vorgängig genehmigen zu 
lassen. Die Abrechnung zeigt folgendes Bild: 
 
Genehmigter Kredit (EGV vom 22.03.2010) CHF 270'000.00 
Kosten effektiv CHF 315'489.70 
Kostenüberschreitung CHF   45'589.70 oder 16,85 % 
 
Die Mehrkosten sind wie folgt zu begründen: 
 
- Neue elektrische Zuleitung (Auflage Elektra Baselland) CHF 14'000.00 
- Neue Hauptverteilung elektrische Anlagen (Auflage Elektra Baselland) CHF 15'000.00 
- Plattenarbeiten: Zusätzliche Entfernung Bodenbelag / Ersatz Wandplatten 
  im Office CHF   6'000.00 
- Lüftung: Zusätzliche Arbeiten betreffend Abluft CHF 15'000.00 
- Schreinerarbeiten: Raumbeschallung Wand Ost (musste erneuert werden) CHF 10'000.00 
- Lautsprecheranlage (Wunsch an der EGV vom 22.03.2010) CHF   5'500.00 
- Ersatz Eingangstüren Turnhalle (anstelle Reparatur) CHF   6'000.00 
- Einsparungen aufgrund Eigenleistungen Hausdienst / Sportverein - CHF 15'000.00 
 
Total Mehrkosten pro Saldo  CHF 56'500.00 
 
Es hat sich einmal mehr gezeigt, dass Sanierungsarbeiten mit einem gewissen "Kostenrisiko" verbunden 
sind. Es können vorgängig nie alle Eventualitäten abgeschätzt resp. erkannt werden. Mit den nun 
vorgenommenen Sanierungsarbeiten sind die Turnhalle und das Office wieder in einem guten Zustand 
und neuwertig. Grössere Sanierungsarbeiten werden in den kommenden Jahren nicht mehr anstehen. 
 
Der Bericht der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission liegt an der Versammlung zur 
Einsichtnahme vor. 
 
Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung, der Abrechnung Investition Turnhalle 
obere mit Kosten von CHF 315’489.70 (bewilligter Kredit CHF 270'000.00) zuzustimmen sowie den 
entsprechenden Nachtragskredit über CHF 45'589.70 zu genehmigen. 
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