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3 1. Begrüssung

Gemeindepräsident Birsfelden
Christof Hiltmann
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4 2. Vorstellung

Moderation
Andrea Bürki



NEUE
ORTSDURCHFAHRT
BIRSFELDEN

5 2. Vorstellung Podium

Isaac Reber, Regierungsrat Kanton Basel-Landschaft

Christof Hiltmann, Gemeindepräsident Birsfelden

Axel Mühlemann, Leiter Projektmanagement TBA BL

Boris Kunze, Projektleiter TBA BL

Yannick Zemp, Projektleiter Projektverfasser Rapp AG

Andrea Bürki, Leiterin Medienstelle BUD BL
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6 3. Begrüssung

Regierungsrat Isaac Reber
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7 4. Ausgangslage / Verkehrskonzept

Tiefbauamt BL, Leiter Projektmanagement
Axel Mühlemann
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8 Ausgangslage
Auslöser des Projekts

• Tram Linie Nr. 3: Gleisersatz ab 2024 zwingend notwendig

• Haltestellen sind nicht behindertentauglich – Umbau zwingend (nach Gesetz bis Ende 
2023)

• Sanierungsbedürftige Verkehrsinfrastruktur
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9 Ausgangslage
Defizite

• Keine durchgängige Veloinfrastruktur 

• Fehlende Fussgängerschutzinseln 

• Unfallhäufungen im Ortskern lassen auf Schwächen in der 
Verkehrsinfrastruktur schliessen 

• Tramhaltestellen sind nicht BehiG-konform 

• Tramhaltestelle Salinenstrasse (Lichtinseln) in 
Rückstauaufstellfläche 

• Unübersichtliche Ausfahrten 

• Behinderung der Tramdurchfahrt durch Nichteinhalten von 
Lichtraumprofilen 

• Heterogene Ausgestaltung der Seitenbereiche im Ortskern 
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10

Unfallstatistik 2012 - 2022 

Ausgangslage

Zwischen 2012 und 2022 sind insgesamt 63 Unfälle 
registriert worden.

• 29 Unfälle mit ausschliesslichen Sachschäden
• 27 Unfälle mit Leichtverletzten
• 6 Unfälle mit Schwerverletzten
• 1 Unfall mit Todesfolge

Häufung der Unfälle an der Kreuzung Hauptstrasse / 
Muttenzerstrasse und den Strassenquerungen im 
Zentrum
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11 Ausgangslage
Vorgaben / Randbedingungen

• Ortsdurchfahrt Birsfelden ist kantonale 
Hauptverkehrsstrasse

• Ortsdurchfahrt Birsfelden ist eine Hauptstrasse Nr. 
3/7  (Eidg. Durchgangsstrassenverordnung). Daher 
muss für alle Fahrzeuge die Durchleitung 
gewährleistet sein.

• Gütertransport (LW) auf Kantonsstrassen 
gewährleisten

• Ziel- und Quellverkehr
• Versorgungsroute Typ 1 (Schwertransporte)
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12 Ausgangslage
Vorgaben / Randbedingungen

• 2018 – 2019 Betriebs- und Gestaltungskonzept unter Beteiligung von der
Gemeinde Birsfelden, Vertreter der Anwohnenden und dem ansässigen 
Gewerbe, sowie der BVB und den kantonalen Ämter 

• September  2019 Öffentliche Mitwirkung

• 28. Mai 2020 Landratsbeschluss Betriebs- und Gestaltungskonzept und 
Projektierungskredit mit 83:1 Stimmen gesprochen. 
Damit hat der Landrat das Verkehrskonzept und auch 
die Anzahl und Lage der Tram-Haltestellen genehmigt.

• 2020 – Aug. 2023 Erarbeitung Vor- und Bauprojekt
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13

Verkehrskonzept
Tram-Trasseekonzept, Tram-Haltestellen und Knotenformen

Eigentrassee in 
beiden FaRi

Mischtrassee in 
beiden FaRi

Eigentrassee FaRi Basel
Mischtrassee FaRi Hard

Haltestelle Bären beide FaRi: 
Kaphaltestelle mit Velozeitinsel

Haltestelle Schulstrasse FaRi Basel: 
Kaphaltestelle mit Velozeitinsel

Haltestelle Schulstrasse FaRi Hard: 
Kaphaltestelle mit Velozeitinsel

Haltestelle Salinenstrasse:
FaRi Hard: Kaphaltestelle
mit Velo-Umfahrung
FaRi Basel: Inselhaltestelle

Haltestelle Hard:
In Wendeschlaufe
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14 Verkehrskonzept
Grundsätze

• Begrenzung des MIV Abflusses durch die Kreuzung Breite.

• Möglichst fliessender Verkehr im Zentrum. 

• Dazu soll der Rückstau so gut als möglich aus dem Zentrum ferngehalten werden.

• Das Tram wird neu als Pulkführer im Zentrum verkehren. Tram kann nicht überholt werden.

• Einfache Quell- und Zielbeziehungen durch die beiden Kreisel.
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15 5. Prioritäten Gemeinde

Gemeindepräsident Birsfelden
Christof Hiltmann
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16 Prioritäten Gemeinde

• Priorisierung Fuss-/Veloverkehr

• Stärkung Aufenthaltsqualität & -komfort im Zentrum

• Erhöhung Sicherheit

• Erhalt Mobilitätsangebote

• Einbau ökologischer Massnahmen

• Effiziente, störungsarme Bauphase
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17 6. Projektvorstellung

Rapp AG, Projektleiter
Yannick Zemp
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18

Projektvorstellung
Projektziele

• Hohe Sicherheit für Fussverkehr + Veloverkehr

• Gute Aufenthaltsqualität im Strassenraum

• Hohe Zuverlässigkeit der Abwicklung des Ziel-/ 
Quellverkehrs

• Zuverlässige Fahrzeiten ÖV (Fahrplanstabilität)

• Sicherstellung Zugänglichkeit Erdgeschossnutzung 
(Gewerbe) entlang Hauptstrasse
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19

Projektvorstellung
Bauprojekt und Gestaltung – Blick Richtung Zentrum

Linksabbieger in die 
Bärengasse

Beidseitiger Velostreifen
Tram im Eigentrasse



NEUE
ORTSDURCHFAHRT
BIRSFELDEN

20

Projektvorstellung
Bauprojekt und Gestaltung – Kreisel Rheinstrasse

Kein «Durchschiessen» 
möglich

Kreiselduchmesser 24 m
Gerade ausreichend für eine 
Befahrung ohne 
Überschleppung der Trottoirs
(20 m zu klein)
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21 Projektvorstellung
Bauprojekt und Gestaltung

Kreiseldurchmesser 24mKreiseldurchmesser 30m
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22 Projektvorstellung
Bauprojekt und Gestaltung – Haltestelle Bären

Haltestelle Bären in beiden 
Fahrtrichtungen als 
Kaphaltestelle mit Velozeitinsel

Haltestelle komplett BehiG -
gerecht ausgebaut
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23 Projektvorstellung
Bauprojekt und Gestaltung

Parkplatzanordnungen im 
Zentrumsbereich werden 
noch geprüft.

Parkplatzanordnung richtet sich an 
den Sichtverhältnissen der Zu- und 
Wegfahrten aus.
Mit der Sicherstellung der 
Sichtverhältnisse wird die 
Unfallgefahr verringert.

14 Parkplätze im Zentrum 

Fussgängerinseln und 
Mehrzweckstreifen zur 
sicheren Querung der Strasse 
für Zufussgehende und 
Velofahrende

Optimale Raumaufteilung für 
alle Verkehrsteilnehmenden.

Breite Bestand: ca. 11.60 m
Breite Planung: ca. 11.00 m
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24 Projektvorstellung
Bauprojekt und Gestaltung – Bestand Zentrum 
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25

Projektvorstellung
Bauprojekt und Gestaltung – Planung Zentrum

Tram im Mischtrassee

Beidseitiger Velostreifen
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26 Projektvorstellung
Gestaltungsgrundsätze Zentrumsbereich

• Baumallee, Bäume wo möglich (Sichtweiten, 
Abspannungen Fahrleitung und Beleuchtung) 

• Fassadenbegrünung an sichtbaren 
Aussenwänden mit Einverständnis 
Eigentümerinnen und Eigentümer 
(Verantwortung Gemeinde)

• Seil- und Mastbeleuchtung im Zentrumsbereich
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27 Projektvorstellung
Gestaltungsgrundsätze Zentrumsbereich

Nutzungsoffene Fläche
- Bewegungs- und 

Zirkulationsfläche
- Falls möglich Vorzone für 

Gewerbe
- Teilweise Aufenthaltsbereich

Hindernisfreie 
Bewegungsfläche min. 2.0 m 
als Trottoirfläche

Versorgungsband
- Möblierungen
- Parkierung Velos und PWs
- Ausstattung (Abfallkübel, 

Werbetafeln, Trinkbrunnen etc.)
- Bäume
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28 Projektvorstellung
Gestaltungsgrundsätze

Materialisierung:
• Lärmmindernder Asphalt im Strassenbereich

• Plattenbelag oder Asphalt zwischen 
Strassenrand und Fassaden (in Prüfung)

• Wo möglich wird auf Baumscheiben 
verzichtet (Regel: begrünte Rabatte)



NEUE
ORTSDURCHFAHRT
BIRSFELDEN

29 Projektvorstellung
Bauprojekt und Gestaltung – Kreisel Schulstrasse

Haltestelle Schulstrasse 
Fahrtrichtungen Basel: 
Kaphaltestelle mit Velozeitinsel

Tram als Pulkführer

Haltestelle komplett BehiG -
gerecht ausgebautKreiseldurchmesser 24 m
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30 Projektvorstellung
Tramhaltestelle mit Velozeitinsel

Haltestelle Schulstrasse als 
Kaphaltestelle mit Velozeitinsel

Haltestelle komplett BehiG -
gerecht ausgebaut
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31 Projektvorstellung
Bauprojekt und Gestaltung – Neue Kreuzung Birseckstrasse

Verbesserung Verbindungen 
Ausnahmetransport 
Abbiegewinkel geringer

Unübersichtlicher 4-armige 
Kreuzung Muttenzerstrasse
wird zu einer 3-armigen 
übersichtlichen gesteuerten 
Kreuzung.  

Rückstaubereich für die 
Abendspitze. Damit wird der 
Verkehrsfluss im Zentrum 
verbessert.

Lage der Kreuzung optimal 
für die Entwicklung Birsfelden
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32 Projektvorstellung
Neue Führung Birseckstrasse

Birseckstrasse in Blickrichtung neue 
Kreuzung Rheinfeldertsrasse/Birseckstrasse
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33 Projektvorstellung
Blick aus der Muttenzerstrasse Richtung Osten

Gestaltung Muttenzerstrasse in diesem 
Bereich noch nicht endgültig definiert.
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34 Projektvorstellung
Blick aus der Muttenzerstrasse Richtung Westen
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35 Projektvorstellung
Neue Kreuzung Rheinfelderstrasse / Birseckstrasse - Bestand
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36 Projektvorstellung
Neue Kreuzung Rheinfelderstrasse / Birseckstrasse - Planung 
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37 Projektvorstellung
Bauprojekt und Gestaltung

Beidseitig durchgängiges 2m 
breites Trottoir

Beidseitiger Velostreifen

Eigentrassee BVB

Mischtrassee BVB

Umsetzung von 
Trottoirüberfahrten an 
den Seitenstrassen
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38 Projektvorstellung
Bauprojekt und Gestaltung – Haltestelle Salinenstrasse

Heutige Situation in der 
Abendspitze

Neubau Stützkonstruktionen, 
um den notwendigen Raum 
für alle 
Verkehrsteilnehmenden zu 
erreichen.

Sichere Veloführung 
in beiden 
Fahrtrichtungen

Haltestelle komplett BehiG -
gerecht ausgebaut
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39

Projektvorstellung
Durchfahrt Schwertransport an der Haltestelle Salinenstrasse

Schwertransport durch den 
Haltestellenbereich
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40

Projektvorstellung
Bauprojekt und Gestaltung

Verbesserung 
Sichtweite auf die 
Lichtsignalanlage

Umsetzung von 
Trottoirüberfahrten an 
den Seitenstrassen Abstellgleis künftig 

vorwärts befahrbar

Haltestelle BehiG -gerecht 
ausgebaut

Möglichkeit für 
Bepflanzungen
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41 7. Geplanter Bauablauf

Tiefbauamt BL, Projektleiter
Boris Kunze
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42 Geplanter Bauablauf
Voraussetzung für den Baustart

• Finanzierung gesichert   Landratsbeschluss Ausgabenbewilligung für die Realisierung

• Rechtskraft  muss vorliegen (Baubewilligung)
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43 Geplanter Bauablauf
Zustand der Gleisanlagen

Dringend 2024 
zu ersetzender 
Gleisabschnitt 
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44 Entwurf Geplanter Bauablauf
Etappierungen

Etappe 1, 
ca. 1.6 Jahre

Etappe 2, 
ca. 1.7 Jahre

Total geplante Bauzeit: ca. 3.3 Jahre 
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45 Geplanter Bauablauf
Werkleitungen

Im Zuge der Bauarbeiten werden die Werke 
(IWB, Primeo etc.) und die Gemeinde die in 
die Jahre gekommenen Leitungen erneuern.

Wo nötig werden in Gebäuden auch die Strom-
und Wasseranschlüsse in Absprache mit der 
Eigentümerschaft erneuert.
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46 Geplanter Bauablauf
Grundsätze der Etappierungen

• Zugang Fussgängerinnen und Fussgänger immer möglich 

• Anlieferungen werden in Absprache immer gewährleistet

• Zufahrten werden soweit möglich gewährleistet und mit den Betroffenen regelmässig 
abgesprochen

• Wichtige Schulwegverbindungen werden sicher aufrechterhalten und mit den 
Verantwortlichen (Schulen, Polizei etc.) abgesprochen

Details zur Verkehrsführung während den Bauarbeiten sind in Bearbeitung
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47 8. Kommunikation
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48 Kommunikation
Massnahmen / Informationskanäle

• Webseiten Kanton und Gemeinde 

• Medienmitteilungen

• Informationen im Birsfelder Anzeiger

• Informationsschreiben 

• Info-Flyer 

• Informationsveranstaltungen für Anwohnerinnen und Anwohner sowie das Gewerbe
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49 Kommunikation
Massnahmen / Informationskanäle

• Webseite Kanton bl.ch/ortsdurchfahrt-birsfelden

Auf der Webseite finden Sie auch diese 
Präsentation, Pläne und andere Unterlagen 
zum Projekt.
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50 Kommunikation
Massnahmen / Informationskanäle

• Sonderseiten Birsfelder Anzeiger  (hier ein Beispiel aus Allschwil)

Geplant sind die Sonderseiten zum Beispiel bei

• Allgemeine Informationen zum Projekt 
• zum Baustart
• neue Bauphasen
• Aktuelle Informationen zum Projekt
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51 Kommunikation
Massnahmen / Informationskanäle

• Informationsschreiben und Handzettel / Steckzettel

Verteilung in Briefkasten an die jeweiligen Betroffenen.

• bei Einladungen zu Veranstaltungen 
• zu kurzeitigen Sperrungen 
• bei Nachtarbeiten
• etc. 
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52 Kommunikation
Massnahmen / Informationskanäle

• Info-Flyer / Informationsbroschüren (hier Beispiele aus Allschwil)

Diese werden zu wichtigen Ereignissen angefertigt. 

• Allgemeine Informationen zum Projekt
• Baustart, Tramsperrungen, Ersatzverkehr
• Bauphasen und Bauphasenwechsel
• Für die Schulwege, Mobilitätseingeschränkte, etc.
• Für das Gewerbe, Arztpraxen, etc.

Von der BVB und der AAGL wird es gesonderte Flyer für Fahrgast-
informationen geben. 
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53 Kommunikation
Massnahmen / Informationskanäle

• Informationsveranstaltungen

• 23.08.2023 Bevölkerungsinformationsveranstaltung vor der Auflage des Projekt

• Ein halbes Jahr vor Baustart eine Bevölkerungsinformationsveranstaltung. 

• Ca. 3 Monate vor Baustart des jeweiligen Bauabschnitts für das Gewerbe und die 
betroffenen Anwohnenden, mit den Details zu den zu erwartenden Arbeiten und 
Bauphasen

• Veranstaltungen für speziell betroffen Gruppen: 

Zum Beispiel eine Schulung für Schulkinder über das 
Verhalten in und an Baustellen. 
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54 9. Termine
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55 Termine
Ablauf bis zum Baustart

Vernehmlassung Ämter, Gemeinde und BVB

Überarbeitung Bauprojekt nach Vernehmlassung

2023 2024 2025

Einspracheverfahren

Grundeigentümer- Anwohner- und Gewerbeinformation

Bevölkerungsinformation am 23. August 2023

Planauflage 30 Tage

Rechtskraft

Überweisung Landratsvorlage

Landratsbeschluss

Frühst möglicher  Baustart

Start Auflage am 25.9.2023
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56 9. Würdigung aus Sicht der Gemeinde

Gemeindepräsident Birsfelden
Christof Hiltmann
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57

10. Würdigung aus Sicht der Gemeinde

• Priorisierung Fuss-/Veloverkehr

• Attraktivität, Qualität, Komfort

• Sicherheit

• Mobilitätsangebote

• Ökologie

• Bauphase

Red. Strassenraum Tram/Auto, Velo‐Spur, Querungshilfen 

Mehr Allmendraum, baumbestandene Allee, Hindernisfreiheit

Unfallschwerpunkte, Sichtachsen, Tempo 30, Beleuchtung

Anzahl Tramhaltestellen, genügend Velo‐ & Autoabstellplätze

Reduktion Hitzeinseln, Versickerung, Begrünung

Sperrungen, Lärm, Staub, Komfort
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58 10. Fragen
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59

Gerne laden wir sie zu einem Apéro ein
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60
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61

Backup Folien
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62 Verkehrskonzept
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63 Projektvorstellung
Bauprojekt und Gestaltung – Haltestelle Salinenstrasse

Lage bestehende Böschung

Neue 
Stützkonstruktion

Nutzbarer Gartenbereich
Regelungen über 
Dienstbarkeiten, Baurechte 
etc.


