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SV 17 – Zeitplan 
(ohne Referendum auf Bundesebene) 

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1Q2 Q3 Q4 Q1

2017 2018 2019 2020

Juni 2017
Eckwerte
Juni 2017
Eckwerte

Sept. - Dez. 2017
Vernehmlass-
ungsverfahren

Sept. - Dez. 2017
Vernehmlass-
ungsverfahren

März 2018
Botschaft
März 2018
Botschaft

Q2/Q3 2018
Beratung 
Parlament 

Q2/Q3 2018
Beratung 
Parlament 

2017 2018 2019 2020

Q3/Q4 2018
Schluss-
abstimmung

Q3/Q4 2018
Schluss-
abstimmung

1.1.2020
Inkraftsetzung
1.1.2020
Inkraftsetzung

Q1/Q2 2019
Beratung 
Landrat 

Q1/Q2 2019
Beratung 
Landrat 

24. Nov. 2019
Referendums-
abstimmung?

24. Nov. 2019
Referendums-
abstimmung?

1.1.2020
Inkraftsetzung
1.1.2020
Inkraftsetzung

Q4 2018
Beratung 
FinKo LR

Q4 2018
Beratung 
FinKo LR

Apr. – Aug. 2018
Vernehmlass-
ungsverfahren

Apr. – Aug. 2018
Vernehmlass-
ungsverfahren

Sept./Okt. 2018
Definitive 
Vorlage BL

Sept./Okt. 2018
Definitive 
Vorlage BL

BUND

KANTON

25. April 2018
Präsentation 
Vorlage BL

25. April 2018
Präsentation 
Vorlage BL

Stand: 25. April 2018


